

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения программы инвестиционной программы
(проекта) * на 2017 год**

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

ТОО "Газопровод Байнеу-Шымкент"

Вид деятельности: транспортно-товарного газа по магистральному газопроводу
Инвестиционная программа Товарищества на 2017 год утверждена совместным Приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года № 530 и ДКРЕМЖК по г. Алматы от 20 октября 2016 года № 189-ОД.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства		причины отклонения	Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план		факт	план	факт		
1	Строительство компрессорной станции "Бозой" (5 ГПА единичной мощностью 1020 кВт)	ед.	1		9 050 095	-278 266													
2	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Сакаульск, Карвозек)	ед.	4		4 277 227	0													
3	Строительство вагонных поездов (Аксуат, Шорнак, Сакаульск, Карвозек, Бозой)	ед.	5		5 808 416	278 266													
4	Строительство газонамерительной станции "Бейнеу"	ед.	1		2 336 000	0													
5	Строительство валютпрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	работа	1		4 053 319	130 730													
6	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	работа	1		2 739 899	1 035 350													
7	Авгоровский надзор	услуга	1		48 000	11 821													

* - фактические значения за 5 месяцев 2017 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С.Б.
Дата "14" июня 2017 года

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер/
Депут Генерал Директор-Chief Accountant
Дю Ванькой /Liu Wanpu


Продолжение Приложения №4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия)*, предшествующего отчетному периоду	План 2017 года	Факт текущего года (полугодия)**	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины(обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2	10	9,2	Снижение износа основных фондов (активов) связано с вводом в эксплуатацию новых объектов	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,82%	1,57%	1,10%	В рамках инвестиционной программы проводятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противопаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы	
Объем транспортировки товарного газа (тыс. м3)	1 257 157,32	5 000 000,00	1 722 032,00	Информация представлена за 5 месяцев 2017 года	

*-фактические значения за 5 месяцев 2016 года
**-фактические значения за 5 месяцев 2017 года

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С.Б.

Дата "14" июня 2017 года



Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер/
Deputy General Director-Chief Accountant
Лю Ваньной / Liu Wanyu





