

Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» на 2025 год
 Annual purchase plan of goods, works and services of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP for 2025

* Годовой план сформирован на основе Предварительного плана закупок на 2025 год и утвержден в соответствии с бюджетом Товарищества на 2025 год

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг/ Purchased work, service and goods	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг/ Short characteristics (description) of goods, work and services	Способ закупки/ Purchase method	Планируемый месяц осуществления закупки/ Scheduled month of purchase	Регион поставки товара, выполнения работ, оказания услуг/ Region of delivery of goods, work and service	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг/ Place of delivery of goods, work and service	Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2020/ Delivery terms according to INCOTERMS 2020	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (заполнить одно из трех значений)/ Terms of delivery of goods, work, services (fill in one of three values)	Условия оплаты/ Payment conditions	Единица измерения/ Unit of measurement	Кол-во, объем/ Quantity, volume	Цена за единицу, тенге без НДС/ Price per unit, tenge excluding VAT	Сумма, планируемая для закупок ТРУ, тенге без НДС/ Amount planned for purchase of GWS, tenge excluding VAT	Период освоения/ Implementation period	ДЛП/ PID	
1	2	3	4	5	6	7	8	9-13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Товары/ Goods:																
1	Бутилированная вода/ Bottled water	Вода питьевая негазированная бутилированная объемом 18,9 л для диспенсеров / Bottled still drinking water of 18,9 l for dispensers	Ценовое предложение/ Quotation request	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2640	1 383,93	3 653 571,43	2025	A/J/ AD	
2	Бутилированная вода/ Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 0,5 л в пластиковой бутылке / Still drinking water in the plastic bottle of 0,5 l volume	Ценовое предложение/ Quotation request	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2880	171,43	493 714,29	2025	A/J/ AD	
3	Бутилированная вода/ Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 0,25 л в стеклянной бутылке / Still drinking water in the glass bottle of 0,25 l volume	Ценовое предложение/ Quotation request	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1152	264,29	304 457,14	2025	A/J/ AD	
изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024	4	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	Актобинская область/ Akto be oblast	Шалкарский район, пос. Бозой / Shalkarskiy rayon, Bozoy settlement	DPU	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	18 471,00	205,36	3 793 151,79	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-58 от 30.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	5	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 5 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 5 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	12750	254,46	3 244 419,64	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-58 от 30.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	6	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	г.Астана/ Astana		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5100	254,46	1 297 767,86	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	7	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 22 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 22 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	31 686	191,96	6 082 580,36	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	8	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 1 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 1 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	г.Астана/ Astana		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	1 456	191,96	279 500,00	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	9	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 4 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 4 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5 655	191,96	1 085 558,04	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	10	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 6 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	Кзылордская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	8 568	191,96	1 644 750,00	2025	A/J/ AD
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024, изменен ПП2025-05 от 21.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	11	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/ March 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	2 743	191,96	526 558,04	2025	A/J/ AD

изменен ПП2024-58 от 30.12.2024, изменен ПП2025-02 от 07.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025, изменен ПП2025-19 от 21.05.2025	12	Вода питьевая, для коммунальных нужд/ Non-potable water for municipal needs	Вода для производственных нужд/ Water for production needs	Один источник/ Single source	Ноябрь 2024/ November 2024	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	DDP	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	м3/ m3	16800	487,94	8 197 338,24	2025	ПТД / PTD
	13	Турбина / Turbine	Газогенератор и силовая турбина производства Solar модель Mars 100 (M100 CS) с редуктором / Gas generator and Mars 100 (M100 CS) power turbine manufactured by Solar with gas pressure regulator	Открытый тендер / Open tender	Май 2025 / May 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коргыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	шт/ pcs	1	4 285 257 142,86	4 285 257 142,86	2025	ПТД / PTD
исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	14	Турбина / Turbine	Газогенератор и силовая турбина производства Solar модель ТТАН 130 (Т130-224025) с редуктором / Gas generator and ТТАН 130 (Т130-224025) power turbine manufactured by Solar with gas pressure regulator	Открытый тендер / Open tender	Ноябрь 2024/ November 2024	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS	DDP	с даты подписания договора в течении 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	шт/ pcs	1	-	-	Исключен/ Excluded	ПТД / PTD
изменен ПП2025-02 от 07.02.2025, изменен ПП2025-07 от 07.03.2025	15	Кран шаровой DN300(12 дюйм) с пневмогидравлическим приводом РЭУ«Караозек»/ Ball valve DN300 (12 inch) with pneumohydraulic drive at "Karaozek" ERC	Кран шаровой DN300(12 дюйм) с пневмогидравлическим приводом РЭУ«Караозек»/ Ball valve DN300 (12 inch) with pneumohydraulic drive at "Karaozek" ERC	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	РЭУ Караозек/Karaozek ERC	DDP	с даты подписания договора в течении 238 календарных дней/ since the date of signing the contract within 238 calendar days	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; /30% Advance payment; 70% Final payment.	шт./pcs.	2	43 109 554,46	86 219 108,92	2025	ДМТС/PR
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	16	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 22 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 22 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty		DPU	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	32038	183,04	5 864 098,21	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	17	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 1 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 1 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	г.Астана/Astana		DPU	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	1456	183,04	266 500,00	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	А/У / AD
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	18	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 4 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 4 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5825	183,04	1 066 183,04	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	А/У / AD
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	19	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 6 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	8738	183,04	1 599 366,07	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	А/У / AD
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	20	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	2913	183,04	533 183,04	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025, изменен ПП2025-09 от 20.03.2025	21	Турбина / Turbine	Газогенератор и силовая турбина производства Solar модель Titan 130-L224025 с редуктором / Gas generator and Titan-130 L224025 power turbine manufactured by Solar with gas pressure regulator	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS	DDP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	шт/ pcs	1	-	-	1 полугодие 2025 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025, изменен ПП2025-07 от 07.03.2025	22	Кран шаровой DN300(12 дюйм) с пневмогидравлическим приводом КС-5 «Туркестан»/ Ball valve DN300 (12 inch) with pneumohydraulic drive KS-5 "Turkestan"	Кран шаровой DN300(12 дюйм) с пневмогидравлическим приводом КС-5 «Туркестан»/ Ball valve DN300 (12 inch) with pneumohydraulic drive KS-5 "Turkestan"	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС-5 Туркестан/KS-5 Turkestan	DDP	с даты подписания договора в течении 238 календарных дней/ since the date of signing the contract within 238 calendar days	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; /30% Advance payment; 70% Final payment.	шт./pcs.	1	43 109 554,46	43 109 554,46	2025	ДМТС/PR
дополнен ПП2025-13 от 21.04.2025	23	Бумага / Paper	Бумага офисная, формат А4, 80гр/м2, 500л/пачка / Office paper, A4, 80g / m2, 500 sh / pack	Ценовое предложение/ Quotation request	Апрель 2025 / April 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	пачка / pack	1000	2 100,00	2 100 000,00	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-19 от 21.05.2025	24	Турбина / Turbine	Газогенератор и силовая турбина производства Solar модель Mars 100 (M100 CS) с редуктором / Gas generator and Mars 100 (M100 CS) power turbine manufactured by Solar with gas pressure regulator	Открытый тендер / Open tender	Май 2025 / May 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	шт/ pcs	1	4 285 257 142,86	4 285 257 142,86	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	25	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 5 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 5 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Июнь 2025 / June 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	12750	254,46	3 244 419,64	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	26	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Июнь 2025 / June 2025	г.Астана / Astana		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5100	254,46	1 297 767,86	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	27	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 22 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 22 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Июнь 2025 / June 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	31686	191,96	6 082 580,36	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	28	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 1 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 1 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Июнь 2025 / June 2025	г.Астана/ Astana		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	1456	191,96	279 500,00	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	29	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 4 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 4 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Июнь 2025 / June 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5655	191,96	1 085 558,04	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	30	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 6 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Июнь 2025 / June 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	8568	191,96	1 644 750,00	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	31	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Июнь 2025 / June 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с даты подписания договора и по сентябрь 2025 года / since the date of signing the contract until September 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	2743	191,96	526 558,04	2025	А/У / AD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	32	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) КС / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Датчик вибрации Metrix типа ST5484E-152-580-00 используется для преобразования параметров вибрации механизмов, машин и их составных агрегатов, а точнее – пикового (pm) или амплитудно-среднего значения сигнала в нормированный сигнал постоянного тока 4... 20 мА. Представляет собой цельно изготовленный датчик в стальном оцинкованном корпусе, в котором отсутствуют подвижные детали. Все электронные элементы и платы залиты электроизоляционным покрытием и герметичным компаундом изготовленным из эпоксидной смолы. 152 - 0,5 дюйма/с (12,7 мм/с), истинное ср. кв. значение; 5 - корпус из нержавеющей стали 303, М10 х 1,25 - шпилька 12; 8 - АТЕХ/ПЕСЕХ, Ex d IС Т4 Gb (взрывозащитное исполнение); 0 - свободные контакты, 24 дюйма, 2-проводные (только выход 4-20 мА); 0 - 2 Гц (стандартный); 0 - 1500 Гц (стандарт)/ The Metrix vibration sensor type ST5484E-152-580-00 is used to convert the vibration parameters of mechanisms, machines and their composite units, or rather – peak (peak) or vibration velocity into a normalized DC signal 4... 20 mA. It is a fully manufactured sensor in a steel galvanized housing, in which there are no moving parts. All electronic elements and boards are covered with an electrically insulating compound made of an epoxy resin.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Актобинская область, Республика Казахстан/ Aktoobe oblast, Republic of Kazakhstan	КС-1 «Бозой» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Бозой, Шаларский район / Bozoy CS-1, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Bozoy settlement, Shalkar region		С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт/ pcs	1	1 850 886,39	1 850 886,39	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department

дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	33	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Взрывозащищенный термостат модели "REX 011", с фиксированной уставкой d IС T6 - Ex d A21 IP6x T85 °C. Тип - механический. Тип установки - температуры фиксированная. Номинальное напряжение, 230 В, переменный ток. Номинальный ток при активной нагрузке, 1,3 А. Управляющие контакты 1 нормально-закрытый (1 NC). Уставка +15 °C. Назначение для нагревателей. Корпус алюминий. Ширина, 19 мм. Высота, 110 мм. Глубина, 19 мм. Вес, 200 г. Степень защиты IP65. Чувствительный элемент - термометалл. «Explosion-proof thermostat model "REX 011", with a fixed setpoint d IС T6 - Ex d A21 IP6x T85 °C. Type - mechanical. Setpoint type - fixed temperature. Rated voltage, 230 V, AC. Rated current at active load, 1.3 A. Control contacts 1 normally closed (1 NC). Setpoint +15°C. Purpose for heaters. Aluminum body. Width, 19 mm. Height, 110 mm. Depth, 19 mm. Weight, 200 g. Degree of protection IP65. Sensitive element - thermal bimetal.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Актобинская область, Республика Казахстан/ Aktobe oblast, Republic of Kazakhstan	КС-1 «Бозой» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Бозой, Шалкарский район / Bozoy CS-1, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Bozoy settlement, Shalkar region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	259 590,01	259 590,01	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	34	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Трансмиттер давления Rosemount 3051TG4A2B21AB4E5MST1P1Q4. Range: 0...100%; Диапазон измерений: 0-12MPa; кл точ. ± 0,075; питание - 12-42,4 VDC; выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART; Rosemount 3051TG4A2B21AB4E5MST1P1Q4- Range Pressure Transmitter: 0...100%; Measurement range: 0-12MPa; cl point ± 0.075; power supply - 12-42.4 VDC; output signal 4-20 mA with digital signal based on HART protocol;	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	РЭУ «Саксаулык» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Саксаульский, Аралский район / Saksaulsk ERC, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Saksaulsk settl., Aral region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	2 807 240,41	2 807 240,41	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	35	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Магнетострикционный уровнемер Magnodul PHONIX 746.22H / BNA-1"/600 RF-FG-M500 M325-V60x2.6-MRA-ZTS260/PN64/R48H производства KSR KUEBELER. BNA-1"/ Magnodul PHONIX 746.22H Magnetostriuctive Level Transmitter BNA-1"/600 RF-FG-M500 M325-V60x2.6-MRA-ZTS260/PN64/R48H manufactured by KSR KUEBELER.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	РЭУ «Саксаулык» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Саксаульский, Аралский район / Saksaulsk ERC, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Saksaulsk settl., Aral region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	6 938 098,00	6 938 098,00	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	36	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Трансмиттер температуры Rosemount Model 3144P D1A1E5TIQ4XAK1005. Заводской калибровкой -40...+50°C; Тип корпуса, материал алюминий, резьба кабельного ввода: корпус с двумя отсеками, для монтажа в полевых условиях, алюминий, 1/2"-14 NPT; Класс точности: А; Выходной сигнал III: Точковый сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART; 4-х проводные термпреобразователи сопротивления Rosemount Pt100 (α = 0,00385) от -50 до 450, класс точности "А" Выводные проводники измерительной вставки: подпружиненный адаптер с резьбой 1/2" NPT; Длина погружной части 270 см. / Rosemount Model 3144P D1A1E5TIQ4XAK1005 Temperature Transmitter: Factory calibration: -40 to +50°C. Enclosure type, material, cable gland thread: Dual-compartment field-mount enclosure, aluminum, 1/2"-14 NPT. Accuracy class: A; IC output signal: 4-20 mA current signal with digital communication based on the HART protocol; 4-wire resistance temperature detectors Rosemount Pt100 (α = 0.00385) from -50 to 450, accuracy class "A" Connection leads of the measuring insert: Spring-loaded adapter with 1/2" NPT thread; Immersion length: 270 cm.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	РЭУ «Аксуат» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Аксуат, Казалинский район / Aksuat ERC, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Aksuat settl., Kazaly region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	1 909 935,24	1 909 935,24	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	37	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Тип обнаружения: магнитный, пенитрусионный, двунаправленный Обнаруживаемые устройства: устанавливаемые на скребках расплюскающие магниты CD52, электромагнитные передатчики. Визуальный индикатор прохода: ЖК-дисплей мигает в течение одного часа после прохода, горит постоянно в течение 11 часов, автоматически сбрасывается через 12 часов. Выходы индикации прохода: изолированное замыкание реле с сухими контактами и выход 4-20 мА. Скорость обнаружения: от 0,01 м/с до 20 м/с. Варианты батарей Темп. Диапазоны: Щелочные: Д-элементы (неперезаряжаемые, от -20 °C до +53 °C) Литиевые: Д-элементы (неперезаряжаемые, от -40 °C до +70 °C). Диапазон температур внешнего питания: 24 В постоянного тока: линейный вход (от -40 °C до +70 °C). Требуется к питанию: Базовая система: 0,67 Вт Опция нагревателя: 0,67 Вт (12 Вт в прерывистом режиме) Опция RIS: 0,67 Вт (1,0 Вт в прерывистом режиме). Экологические соображения: CDI рекомендует использовать модули нагревателя, если системы устанавливаются в местах, где температура может опускаться ниже -30 °C. При температуре продукта выше 80 °C требуются стойки тепла, чтобы избежать повреждения теплового датчика. / Penetration type: magnetic, penetrative, bidirectional Detectable devices: installable on scrapers, flattening magnets CD52, electromagnetic transmitters. Passage indicator: LCD display flashes for one hour after passage, stays on for 11 hours, resets automatically after 12 hours. Passage indication outputs: isolated relay closure with dry contacts and 4-20 mA output. Detection speed: from 0.01 m/s to 20 m/s. Battery options Temp. Ranges: Alkaline: D-cells (non-rechargeable, from -20 °C to +53 °C) Lithium: D-cells (non-rechargeable, from -40 °C to +70 °C). External power temperature range: 24 V DC constant current: linear input (from -40 °C to +70 °C). Power requirements: Basic system: 0.67 W Heater option: 0.67 W (12 W in intermittent mode) RIS option: 0.67 W (1.0 W in intermittent mode). Environmental considerations: CDI recommends using heater modules if systems are installed in locations where the temperature may drop below -30 °C. If product temperature is above 80 °C, heat stands are required to prevent damage to the temperature sensor.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	РЭУ «Аксуат» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Аксуат, Казалинский район / Aksuat ERC, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Aksuat settl., Kazaly region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	6 106 124,84	6 106 124,84	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	38	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Датчик: Metran-150; Модель: 150TGR42G21AMAEMSSB4WR5C1K17T1LTST; Выходной сигнал: 4-20 мА; Питание: 10,5-42,4 В; Макс. раб. давление: 25000 кПа; Диапазон настройки: 0...16 МПа; Степень пыле и влагозащиты: IP66; 1 ExD IIC T6 X, -50°C≤tас≤+65°C; II ½ G; II 1/2G; Sensor: Metran-150; Model: 150TGR42G21AMAEMSSB4WR5C1K17T1LTST; Output signal: 4-20 mA; Power supply: 10.5-42.4 V; Max. working pressure: 25000 kPa; Setting range: 0...16 MPa; Degree of dust and moisture protection: IP66; 1 ExD IIC T6 X, -50°C≤tас≤+65°C; II ½ G; II 1/2G.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	КС «Караозек» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», на расстоянии 40 км в северо-западном направлении от г. Кызылорда, Сырдарьинский район / Karaozek CS of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, at the distance of 40 km to the north-west from Kyzylorda, Syrdariya region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	4	1 765 922,00	7 063 688,00	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	39	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Датчик: Metran-150; Модель: 150CDR4221IL3AMAEMSSC1TILTSTWR5K17; Выходной сигнал: 4-20 мА; Питание: 10,5-42,4 В; Макс. раб. давление: 1600 кПа; Диапазон настройки: 0...0,3 МПа; Степень пыле и влагозащиты: IP66; Степень пыле и влагозащиты: IP66; 1 ExD IIC T6 X, -50°C≤tас≤+65°C; II ½ G; IP 66; Sensor: Metran-150; Model: 150CDR4221IL3AMAEMSSC1TILTSTWR5K17; Output signal: 4-20 mA; Power supply: 10.5-42.4 V; Max. working pressure: Tuning <g id="737">range:</g> 0...0.3 MPa; Degree of dust and moisture protection: IP66; Degree of dust and moisture protection: IP66; 1 ExD IIC T6 X, -50°C≤tас≤+65°C; II ½ G; IP 66;	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	КС «Караозек» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», на расстоянии 40 км в северо-западном направлении от г. Кызылорда, Сырдарьинский район / Karaozek CS of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, at the distance of 40 km to the north-west from Kyzylorda, Syrdariya region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	2 475 583,33	2 475 583,33	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department

дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	51	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Viessmann Чувствительный элемент имеет диаметр 6 мм и поставляется общей длиной 2 м. Артикул: 7821026 / Viessmann The sensing element has a diameter of 6 mm and is supplied with a total length of 2 meters. 7821026	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Туркестанская область, Республика Казахстан/ Turkestan oblast, Republic of Kazakhstan	ГЭС «Абдулак» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Абдулак, Сайрамский район / Akbulak GMS, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Akbulak settlement, Sairam region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	5	68 718,57	343 592,85	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	52	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Производитель: AsconTechnology; Заказной код: M4-3107-0000; Регулятор температуры 48x48; Источник питания: 100... 240 В; Частота 50-60 Гц; Реле 2А/250; Переменный ток 4А/120; Переключатель переменного /постоянного тока; Выход: реле+реле+реле; Специальные функции: Отсутствуют; Передняя рамка: Темно-серая; Специальные версии: Стандартные; / Manufacturer: AsconTechnology; Order code: M4-3107-0000; Temperature controller 48x48; Power supply: 100... 240 V; Frequency 50-60 Hz; Relay 2A/250; AC 4A/120; AC /DC switch; OUTPUT: relay+relay+relay; Special functions: No; Front Border: Dark grey; Special versions: Standard.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Актюбинская область, Республика Казахстан/ Aktoobe oblast, Republic of Kazakhstan	КС-1 «Бозой» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Бозой, Шалкарский район / Bozoy CS-1, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Bozoy settlement, Shalkar region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	495 576,32	991 152,64	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	53	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Управляемый коммутатор серии SCALANCE X-200, заказной номер: 206-2BB00-2AC2, Siemens; назначение - для построения линейных и звездообразных структур сети Industrial Ethernet со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с; для использования на уровне производственных машин или сетевых n / Scalance X-200 Series Managed Switch, P/N: 206-2BB00-2AC2, Siemens; purpose - to build linear and star-shaped structures of an Industrial Ethernet network with a data transfer rate of 10/100 Mbit/s; for use at the level of production machines or network n	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Актюбинская область, Республика Казахстан/ Aktoobe oblast, Republic of Kazakhstan	КС-1 «Бозой» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Бозой, Шалкарский район / Bozoy CS-1, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Bozoy settlement, Shalkar region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	687 915,00	1 375 830,00	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	54	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Контроллер системы обеспечения пожарной и газовой безопасности «Det-Tronics» Eagle Quantum Premier Safety System Controller (EQP) 95-3533 (Solar Part No №1056244-6). Напряжение питания системы, номинальное, 24 В пост. Тока. Диапазон напряжения питания системы, 18-30 В пост. тока. Допускаемое превышение напряжения - 10%. Потребляемая мощность - номинальная: 9,0 Вт, максимальная: 12,0 Вт. Напряжение питания сети переменного тока, необходимое для преобразователя напряжения и зарядного устройства, 120 / 240 В, 60-50 Гц. Тип локальной операционной сети LON кольцевой шлейф. Коммуникационный интерфейс LON: цифровая связь с трансформаторной развязкой, скорость передачи 78,5 кбайт/с. Рабочая температура: -40 до +80. Температура хранения: -40 до +85. Неконтролируемые входы: два состояния - Вкл и Выкл. Программируются пользователем для работы с нормально разомкнутыми или замкнутыми контактами. Режим с Н.Р. контактами по умолчанию. / Fire and gas safety system controller "Det-Tronics" Eagle Quantum Premier Safety System Controller (EQP) 95-3533 (Solar Part No.1056244-6). System supply voltage, nominal, 24 VDC. System supply voltage range, 18-30 VDC Permissible overvoltage, 10%. Consumable power, nominal, 9.0 W, maximum, 12.0 W. AC supply voltage, required for the transformer and charger, 120 / 240 V, 60-50 Hz. Local network type LON ring bus. LON communication interface LON: digital connection with transformer isolation, transmission rate 78.5 kbytes/s. Operating temperature: -40 to +85. Storage temperature: -40 to +85. Uncontrolled inputs: two states - On and Off. Programmed by the user for operation with normally open or closed contacts. Default mode with N.C. contacts.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	КС «Караозек» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», на расстоянии 40 км в северо-западном направлении от г. Кызылорда, Сардарьинский район / Karaozek CS of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, at the distance of 40 km to the north-west from Kyzylorda, Syrdariya region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	8 716 064,81	8 716 064,81	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	55	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Модуль ввода/вывода дискретных сигналов с контролем целостности цепи;тип: Det-Tronics DT EQ3730DR; количество входов/выходов: 8; температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C; тип сигнала: дискретный; влажность: от 5% до 95%, без конденсации; напряжение питания:24 В (номинально); потребляемая мощность, при 24 В: 3 Вт (номинально), 7 Вт (максимально); размеры, мм: высота - 127, глубина - 48, ширина - 132;вес, кг: 0,45; для совместимости оборудования системы автоматического управления (САУ) Turbotronic газоперекачивающего агрегата (ПГА) SolarTurbines; регламентирующие документы: ГОСТ 22782.3-77 /Discrete signal input/output module with circuit continuity control;type: Det-Tronics DT EQ3730DR; number of inputs/outputs: 8; temperature range: -40°C to +85°C; signal type: discrete; humidity: 5% to 95%; non-condensing; supply voltage:24 V (nominal); power consumption, at 24 V: 3 W (nominal), 7 W (maximum); dimensions, mm: height - 127, depth - 48, width - 132;weight, kg: 0.45; for the compatibility of the equipment of the automatic control system (ACS) Turbotronic of the gas compressor unit (GCU) SolarTurbines; regulatory documents: GOST 22782.3-77	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область, Республика Казахстан/ Kyzylorda oblast, Republic of Kazakhstan	КС «Караозек» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», на расстоянии 40 км в северо-западном направлении от г. Кызылорда, Сардарьинский район / Karaozek CS of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, at the distance of 40 km to the north-west from Kyzylorda, Syrdariya region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 671 120,75	4 671 120,75	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 12.08.2025	56	Запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН) KC / Spare parts for repair and operational needs (RON) of CS	Магнитный датчик положения MWG- электронное устройство, используемое в электроприводах AUMA для точного измерения положения и момента вращающегося вала. (SAEX 14.2-F14 с блоком управления с магнитным датчиком положения и момента (MWG) для исполнения "Non-Intrusive" с блоком управления ACEXC 01.2.) Многооборотный привод SAEX 14.2-F14 Выходная скорость n: 125 1/min. Диапазон крутящего момента в направлении Закрыть и Открыть: 100-250Nm. Тип смазки: F02. Степень защиты: IP68. Блок управления ACEXC 01.2 Электрическая схема: TRA.00R200-0I2-00 TPC.A.0A1-1C1-EA20. Цепи управления: 24В. Степень защиты: IP68. Допустимая температура окружающей среды: -40/+40. / Magnetic position sensor MWG is an electronic device used in AUMA electric drives to accurately measure the position and torque of a rotating shaft. (SAEX 14.2-F14 with Magnetic Position and Torque Sensor (MWG) control unit for "Non-Intrusive" version with ACEXC 01.2 control unit.) SAEX 14.2-F14 Multi-Turn Actuator Output Speed n: 125 1/min. Torque range in direction Close and Open: 100-250Nm. Lubrication type: F02. Protection class: IP68. Control unit ACEXC 01.2 Electrical diagram: TRA.00R200-0I2-00 TPC.A.0A1-1C1-EA20. Control circuits: 24V. Degree of protection: IP68. Permissible ambient temperature: -40/+40.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Туркестанская область, Республика Казахстан/ Turkestan oblast, Republic of Kazakhstan	КС «Туркестан» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», пос. Шорнак, Сауранский район / Turkestan CS, Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Shornak settlement, Sauran region	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней / Since the contract signing date within 120 calendar days	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	545 892,86	545 892,86	2025	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA department	
дополнен пп2025-29 от 29.08.2025	57	Костюм летний/ Summer overalls	Костюм летний/ Summer overalls	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	10	85 985,00	859 850,00	2025	ДМТС/PR
дополнен пп2025-32 от 29.08.2025	58	Ботинки летние/ Summer boots	Ботинки летние/ Summer boots	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	10	34 683,00	346 830,00	2025	ДМТС/PR

дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	59	Рубашка поло/ Polo shirt	Рубашка поло/ Polo shirt	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	10	8 874,00	88 740,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	60	Дождевик / Raincoat	Дождевик / Raincoat	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	79	6 516,00	514 764,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	61	Термобелье/ Thermal underwear	Термобелье/ Thermal underwear	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	7	16 602,00	116 214,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	62	Шапка зимняя/ Winter hat	Шапка зимняя/ Winter hat	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	20	5 646,00	112 920,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	63	Подшлемник под каску/ Helmet lining	Подшлемник под каску/ Helmet lining	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	20	12 204,00	244 080,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2025	64	Респиратор/ Respirator	Респиратор/ Respirator	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ 60 calendar days since the contract signing date	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	20	447,00	8 940,00	2025	ДМТС/PR	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	65	Горюче-смазочные материалы /Petroleum, oil, lubricants	АН-95 для 5 единиц служебного автотранспорта / AN-95 for 5 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	12 750,00	267,86	3 415 178,57	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	66	Горюче-смазочные материалы /Petroleum, oil, lubricants	АН-95 для 2 единиц служебного автотранспорта / AN-95 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	г.Астана / Astana		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5 100,00	267,86	1 366 071,43	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	67	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АН-92 для 22 единиц служебного автотранспорта / AN-92 for 22 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	31 686,00	214,29	6 789 857,14	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	68	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АН-92 для 1 единиц служебного автотранспорта / AN-92 for 1 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	г.Астана/ Astana		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	1 456,00	214,29	312 000,00	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	69	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АН-92 для 4 единиц служебного автотранспорта / AN-92 for 4 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	5 655,00	214,29	1 211 785,71	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	70	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АН-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AN-92 for 6 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	8 568,00	214,29	1 836 000,00	2025	АД/ AD	
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	71	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АН-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AN-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Сентябрь 2025 / September 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	л/litre	2 743,00	214,29	587 785,71	2025	АД/ AD	
Итого по товарам/ Total by goods:													8 905 641 515,95				
2. Работы/ Works:																	
изменен ПП2024-50 от 19.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	1	Работы по монтажу и интеграции в измерительную систему потокового хроматографа / Works on installation and integration of the flow chromatograph into the metering system	Монтаж потокового газового хроматографа, пусконаладка и интеграция в измерительную систему с проведением приемно-сдаточных испытаний / Installation of the flow gas chromatograph, setup and integration into the metering system, together with acceptance testing performance	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Окончательный платеж 100% / Final Payment - 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ПТД / PTD	
изменен ПП2024-50 от 19.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	2	Работы по монтажу и интеграции в измерительную систему потокового анализатора температуры точки росы по воде и углеводородам / Works on installation and integration of the water and hydrocarbon dew point temperature analyzer into the metering system	Монтаж потокового анализатора температуры точки росы по воде и углеводородам, пусконаладка и интеграция в измерительную систему с проведением приемно-сдаточных испытаний / Installation of the water and hydrocarbon dew point temperature analyzer, setup and integration into the metering system, together with acceptance testing performance	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Окончательный платеж 100% / Final Payment - 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ПТД / PTD	
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024	3	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка Рабочего проекта "Замена прилегающих участков газопровода к переходу через автодорогу «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок "Кызылорда-Жезказган" на 987 км трассы МП «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сырдарьинский район, Кызылординская область."/ Development of the Detail design "Replacement of adjacent sections of gas pipeline to the crossing over the motor road "Kyzylorda-Pavlodar-Uspenka-RF border", section "Kyzylorda-Zheskazgan" at 987 km of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP route, Syrdariya region, Kyzylorda oblast"	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора в течении 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДВИ/EN	
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024	4	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка Рабочего проекта «Строительство ремонтно-эксплуатационного блока на территории ГИС "Акбулак" МП «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сайрамский район, Туркестанская область./ Development of the Detail design "Construction of the repair-maintenance unit at Akbulak GMS, Sairam region, Turkestan oblast"	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора в течении 120 календарных дней / since the date of signing the contract within 120 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДВИ/EN	
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	5	Разработка Схемы внешнего электроснабжения/ Development of External power supply diagram	Разработка "Схемы внешнего электроснабжения для строительства ВЛ-110кВ от ПС-110кВ «Тассай» до КС-1 «Бозой» МП «Бейнеу-Бозой-Шымкент»./ Development of "External power supply diagram for construction of OPL-110 kV from SS 110 kV Tassay to Bozoy CS-1 of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP"	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора в течении 45 календарных дней/ since the date of signing the contract within 45 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДВИ/EN	
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	6	Разработка рабочего проекта / Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта "Реконструкция перехода МП «Бейнеу-Бозой-Шымкент» через автодорогу IV категории п.Бейнеу-месторождение «Шагырлы-Шомышты», Бейнеуский район, Мангыстауская область."/ Development of the Detail design "Reconstruction of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP crossing over the IV category motor road of Beineu settlement-Shagyryly-Shomishy field, Beineu region, Mangystau oblast"	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора в течении 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДВИ/EN	

дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	7	Разработка рабочего проекта / Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта «Ремонт подводного перехода через реку Арысь магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Сайрамского района, Туркестанской области» /Development of the Detail design "Repair of underwater crossing over Arys river of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Sairam region, Turkestan oblast"	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 120 календарных дней / since the date of signing the contract within 120 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/EN					
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	8	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка проекта "Строительство узла учета газа и газопровода-перемычки между МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и МГ «Бухара-Урал», Шалкарский район, Актюбинская область" /Development of the detail design "Construction of gas metering unit and bridge gas pipeline between Beineu-Bozoy-Shymkent MGP and Bukhara-Ural MGP Shalkar region of Aktobe oblast"	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 210 календарных дней / since the date of signing the contract within 210 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/EN					
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024	9	Работы по установке и замене котельных оборудования в блоке подогрева газа ГИС «Акбулак» / Works on installation and replacement of boiler equipment in Gas Heating Unit of Akbulak GMS	Работы по установке и замене оборудования / Works on installation and replacement of equipment	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS	с даты подписания договора в течении 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days	Окончательный платеж 100% / Final Payment - 100%	работы/ works	1	191 282 833,24	191 282 833,24	2025	ПТД/ PTD					
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-03 от 18.02.2025,иск лючен ПП2025-19 от 21.05.2025	10	Капитальный ремонт газовой турбины на КС «Бозой» / Overhaul repair of gas turbine at Bozoy CS	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Siemens модель SGT-400 / Overhaul repair of Gas generator and power turbine, manufactured by Siemens, Siemens SGT-400 model	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Актюбинская область/Актөбе oblast	КС Бозой / Bozoy CS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	работы/ works	1	-	-	Исключен/ Excluded	ПТД/ PTD					
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-03 от 18.02.2025	11	Капитальный ремонт газовой турбины на КС «Караозек» / Overhaul repair of gas turbine at Karaozek CS	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Solar модель ТПАН130-L20502S с редуктором / Overhaul of Gas generator and power turbine of Solar manufacture, ТПАН130-L20502S model with Accessory Drive Gearbox	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	работы/ works	1	2 707 475 079,12	2 707 475 079,12	2025	ПТД/ PTD					
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025	12	Выполнение работ по завершению строительства ремонтно-эксплуатационного участка «Аксуат», включая поставку, строительство и ввод в эксплуатацию / Performance of works on completion of the construction of Aksuat emergency response center, including procurement, construction and commissioning	Завершение строительства РЭУ "Аксуат" /Completion of construction of Aksuat ERC	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район/ Republic of Kazakhstan, Kyzylorda oblast, Kazaly district	Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район/ Republic of Kazakhstan, Kyzylorda oblast, Kazaly district	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж в размере 30%, остаток суммы - по факту выполнения, срок и график завершения - 31 декабря 2025 / Advance payment to the amount of 30%, amount balance - upon actual execution, completion date and schedule - December 31, 2025	работа / work	1	1 541 870 402,00	1 541 870 402,00	2025	ДКС/CTR					
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025	13	Выполнение работ по завершению строительства ремонтно-эксплуатационного участка «Саксаульск», включая поставку, строительство и ввод в эксплуатацию / Performance of works on completion of the construction of Saksaulsk emergency response center, including procurement, construction and commissioning	Завершение строительства РЭУ "Саксаульск" /Completion of construction of Saksaulsk ERC	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район/Republic of Kazakhstan, Kyzylorda oblast, Aral district	Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район/Republic of Kazakhstan, Kyzylorda oblast, Aral district	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж в размере 30%, остаток суммы - по факту выполнения, срок и график завершения - 31 декабря 2025 / Advance payment to the amount of 30%, amount balance - upon actual execution, completion date and schedule - December 31, 2025	работа / work	1,00	1 812 798 767,00	1 812 798 767,00	2025	ДКС/CTR					
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	14	Капитальный ремонт противопожарного водопровода/Overhaul Repair of Fire-fighting water pipeline	Капитальный ремонт противопожарного водопровода В2 на КС-1 «Бозой»/Overhaul Repair of B2 Fire-fighting water pipeline at Bozoy CS-1	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Актюбинская область/ Aktobe region	КС-1 «Бозой» / Bozoy CS-1	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работа / work	1	29 089 267,86	29 089 267,86	2025	ПТД/ PTD					
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-23 от 24.06.2025,иск лючен ПП2025-29 от 12.08.2025	15	Ремонт зданий и сооружений/ Repair of buildings and structures	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станций «Бозой» / Current repair of buildings and structures of Bozoy compressor stations	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район/ the Republic of Kazakhstan, Aktobe oblast, Shalkar region	Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район/ the Republic of Kazakhstan, Aktobe oblast, Shalkar region	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; / 30% Advance payment; 70% Final payment.	работа / work	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДКС/CTR					
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-23 от 24.06.2025,иск лючен ПП2025-29 от 12.08.2025	16	Ремонт зданий и сооружений/ Repair of buildings and structures	Текущий ремонт зданий и сооружений вахтовых поселков «Бозой»/ Current repair of buildings and structures of Bozoy shift camps	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район/ the Republic of Kazakhstan, Aktobe oblast, Shalkar region	Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район/ the Republic of Kazakhstan, Aktobe oblast, Shalkar region	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; / 30% Advance payment; 70% Final payment.	работа / work	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДКС/CTR					
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-23 от 24.06.2025,иск лючен ПП2025-29 от 12.08.2025	17	Ремонт зданий и сооружений/ Repair of buildings and structures	Текущий ремонт зданий и сооружений ГИС "Акбулак"/ Current repair of buildings and structures of Akbulak GMS	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район/ the Republic of Kazakhstan, Turkestan oblast, Sairam region	Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район/ the Republic of Kazakhstan, Turkestan oblast, Sairam region	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; / 30% Advance payment; 70% Final payment.	работа / work	1	-	-	Исключен/ Excluded	ДКС/CTR					
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2025,изме нен ПП2025-29 от 12.08.2025	18	Работы по установке композитных манжет для ремонта дефектных участков МГ / Works on installation of the composite sleeves for repair of MGP defective sections	Работы по установке композитных манжет для своевременного ремонта дефектных участков (согласно отчету ВТД) МГ, подлежащие к ремонту согласно результатам ДДК/ Works on installation of the composite sleeves for timely repair of MGP defective sections (according to ILLI report), subject to repair under ANDT results	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Линейная часть МГ "ББШ" / BBS MGP Linear part	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	работы/ works	1	72 087 893,00	72 087 893,00	2025	ПТД/ PTD					
Итого по работам/ Total by works:																			6 354 604 242,22	
3. Услуги/ Services:																				
изменен ПП2024-50 от 19.11.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024	1	Аренда офисных помещений/ Office premises lease	Аренда офисных помещений в г.Алматы / Office premises lease in Almaty	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	641 472 000,00	641 472 000,00	2025	А/У/ AD					
изменен ПП2024-50 от 19.11.2024, изменен ПП2024-56 от 25.12.2024	2	Аренда офисных помещений/ Office premises lease	Аренда офисных помещений в г.Астана/ Office premises lease in Astana	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	г.Астана/Astana		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	3 243 600,00	3 243 600,00	2025	А/У/ AD					
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024	3	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала / Services on providing the support personnel	Предоставление для ТОО ГБШ вспомогательного персонала (водители, секретари, специалисты, старшие специалисты) / Providing support personnel for BSGP LLP (drivers, secretaries, specialists, lead specialists)	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	616 285 758,00	616 285 758,00	2025	А/У/ AD					
	4	Техническое обслуживание автотранспорта / Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 31 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 31 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	61 866 994,78	61 866 994,78	2025	А/У/ AD					
	5	Техническое обслуживание автотранспорта / Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 3 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 3 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Астана/Astana		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 083 524,02	5 083 524,02	2025	А/У/ AD					

изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025	25	Сервисное обслуживание аварийных дизельных электростанций / Service maintenance of emergency diesel power stations	Проведение сервисного обслуживания аварийных дизельных электростанций МГ «БЭП» /Performance of the service maintenance for emergency diesel power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Туркестанская область/ Turkestan oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	15 875 268,33	15 875 268,33	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025	26	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СИМЕНС установленных на компрессорной станции «Бозой» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SIEMENS gas turbine units at Bozoy compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Актюбинская область/Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	486 773 202,51	486 773 202,51	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025,измене нени ПП2025-31 от 19.08.2025	27	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР установленных на компрессорной станции «Бозой» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units at Bozoy compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline.	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Актюбинская область/Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	58 818 858,82	58 818 858,82	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025,измене нени ПП2025-31 от 19.08.2025	28	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР установленных на компрессорной станции «Арал» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units at Aral compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	58 818 858,82	58 818 858,82	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025,измене нени ПП2025-31 от 19.08.2025	29	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР установленных на компрессорной станции «Коркыт Ата» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units at Korkyt Ata compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	58 818 858,82	58 818 858,82	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025,измене нени ПП2025-31 от 19.08.2025	30	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР установленных на компрессорной станции «Караозек» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units at Karaozek compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	58 818 858,82	58 818 858,82	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-02 от 07.02.2025,измене нени ПП2025-31 от 19.08.2025	31	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов/ Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР установленных на компрессорной станции «Туркестан» магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» /Service maintenance of SOLAR gas turbine units at Turkestan compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	58 818 858,82	58 818 858,82	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-06 от 28.02.2025,измене нени ПП2025-07 от 07.03.2025,исключен ПП2025-21 от 04.06.2025	32	Техническое обслуживание Измерительной Системы / Technical maintenance of the Measuring System	Техническое обслуживание Измерительной Системы, Кабины анализатора и Хроматографа на ГИС «Бейнеу» с целью соблюдения метрологических характеристик и для поддержания текущего уровня производства / Technical Maintenance of the Measuring System, Analyzer cabins and Chromatograph at Beineu GMS to assure compliance with metrological characteristics and to maintain the current production level	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	ГИС Бейнеу / Beineu GMS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024	33	Техническое обслуживание Измерительной Системы / Technical maintenance of the Measuring System	Техническое обслуживание Измерительной Системы, Кабины анализатора и Хроматографа на ГИС «Бозой» с целью соблюдения метрологических характеристик и для поддержания текущего уровня производства / Technical Maintenance of the Measuring System, Analyzer cabins and Chromatograph at Bozoy GMS, to assure compliance with metrological characteristics and to maintain the current production level	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Актюбинская область/Aktobe oblast	ГИС Бозой / Bozoy GMS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	41 228 390,32	41 228 390,32	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024,измене нени ПП2025-06 от 28.02.2025,измене нени ПП2025-07 от 07.03.2025,измене нени ПП2025-21 от 04.06.2025	34	Техническое обслуживание Измерительной Системы / Technical maintenance of the Metering System	Техническое обслуживание Измерительной Системы, Кабины анализатора и Хроматографа на ГИС «Акбулак» с целью соблюдения метрологических характеристик и для поддержания текущего уровня производства / Technical Maintenance of the Metering system, Analyzer cabins and Chromatograph at Akbulak GMS to assure compliance with metrological characteristics and to maintain the current production level	Открытый тендер / Open tender	Июнь 2025 / June 2025	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	150 694 900,00	150 694 900,00	2025	ПТД / PTD
изменен ПП2024-58 от 30.12.2024	35	Услуги по налоговому обзору/Services on tax review	Проверка правильности уплаты налогов и их исчисления для оптимизации налогов и снижения налоговых рисков за 2024г./Verifying correctness of the taxes payment and calculation thereof for taxes optimization and tax risks mitigation for 2024	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025/ September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 000 000,00	5 000 000,00	Декабрь 2025/ December 2025	ДВУиО /ACR
изменен ПП2024-54 от 06.12.2024,измене нени ПП2025-03 от 18.02.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	36	Вневедомственная охрана/Non-departmental security	Оказание услуг по охране стационарных объектов и линейной части магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Rendering the services on security for fixed facilities and linear part of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Сентябрь 2025 года / September 2024	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	Линейной части магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Linear part of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline		с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/since the date of signing the contract within 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	724 264 286,00	724 264 286,00	365 календарных дней /365 calendar days	ДВКиУР/ICRM
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024	37	Переводческие услуги/Translation services	Перевод финансовой, технической, юридической и др. документации с английского на русский, с русского на казахский, китайский и наоборот / Translation of financial, technical, legal and etc. documentation from English to Russian, from Russian to Kazakh, Chinese and vice versa	Ценовое предложение/ Quotation request	Ноябрь 2024/ November 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	23 706 150,00	23 706 150,00	2025	ДКТ/ДлП/ DCT
изменен ПП2024-52 от 27.11.2024,измене нени ПП2025-05 от 21.02.2025,измене нени ПП2025-26 от 28.07.2025	38	Научно-техническая экспертиза (обработка) управленческой и проектно-технической документации/Scientific and technical expertise (processing) of managerial documentation and project technical documentation	Научно-техническая экспертиза и обработка проектной (технической) документации на бумажных носителях (составление описей дел постоянного хранения, долговременного и временного срока хранения документов, полная экспертиза документов, полная нумерация, подшивка (переплет) дел/ Scientific and technical expertise and processing of project (technical) documentation in hard copies (compilation of registers for the files of long-term and temporary storage, page-by-page expertise of the documents, page-by-page numbering, files boarding (binding))	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	7 972 561,00	7 972 561,00	2025	ДКТ/ДлП/ DCT

изменен П/2024-52 от 27.11.2024	39	Почтовые и курьерские услуги/ Postal and courier services	Почтовые и курьерские услуги. Отправка исходящей корреспонденции по городам Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Услуги по воздушной и наземной транспортировке и доставке отправлений по принципу «от двери до двери» под роспись. Своевременность и сохранность отправлений / Postal and courier services. Sending outgoing correspondence to the cities of Kazakhstan as well neighboring countries and abroad. Services on air and overland transportation and "door-to-door" mailings delivery against signature. Timeliness and safety of mailings.	Ценовое предложение/ Quotation request	Ноябрь 2024/ November 2024	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	4 962 647,00	4 962 647,00	2025	ДК/Д/ИП/ DCT
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	40	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования/ Monthly maintenance of computer equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с марта 2025 г. по декабрь 2025/since March, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	20 422 943,19	20 422 943,19	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-01 от 22.01.2025, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	41	Ежемесячное обслуживание телекоммуникационного, серверного оборудования/ Monthly maintenance of telecommunication, server equipment.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования и их частей/ Services on maintenance of the computer equipment and components	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	31 381 853,71	31 381 853,71	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024	42	Услуги по поддержке 1С/ 1С support services	Сопровождение, обновление, внесение изменений в систему 1С, 1С ЗУП/ Maintenance, upgrading, changing 1С and 1С ZUP system	Открытый тендер / Open tender	Ноябрь 2024/ November 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	11 803 623,84	11 803 623,84	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024	43	Техническое обслуживание системы SCADA / Maintenance of SCADA system	Техническое обслуживание системы SCADA/ Maintenance of SCADA system	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	302 343 750,45	302 343 750,45	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-01 от 22.01.2025, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	44	Техническое обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры МГ / Technical maintenance of telecommunication infrastructure of MGP	Техническое обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры МГ, УКВ радиосвязи, волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), компьютерного, телекоммуникационного, серверного оборудования на объектах МГ/ Technical maintenance of telecommunication infrastructure of the MP. VHF of radio-communication, fiber-optic communication line, computer, telecommunication, server equipment on the MGP	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с марта 2025 г. по декабрь 2025/since March, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Payment upon actual execution 100%	услуга/ service	1	153 815 937,56	153 815 937,56	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024	45	Обслуживание СЭД (Система электронного документооборота) / EMDS (electronic documentation management system) maintenance	Техническое обслуживание СЭД, консультации пользователей, выполнение заявок на изменение/ Technical maintenance of EMDS system, consulting for users, execution of change requests	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	35 771 970,24	35 771 970,24	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-01 от 22.01.2025	46	Обслуживание системы контроля и управления доступом/ Maintenance of the control and access management system	Обслуживание системы контроля и управления доступом/ Maintenance of the control and access management system	Ценовое предложение/ Quotation request	Ноябрь 2024/ November 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 614 285,71	5 614 285,71	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-01 от 22.01.2025	47	Оказание услуг комплексного обслуживания центра информационной безопасности / rendering services of comprehensive services for the information security center	Комплекс услуг по управлению информационной безопасностью для обеспечения защиты от вредоносного программного обеспечения/ Set of services for information security management to ensure protection against malicious software	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	84 778 839,29	84 778 839,29	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025, изменен П/2025-25 от 15.07.2025	48	Услуга по сервисному обслуживанию оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Service on maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с августа 2025 г. по декабрь 2025/since August, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	26 990 476,19	26 990 476,19	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA department
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	49	Услуга по сервисному обслуживанию оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Service on maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Актыобинская область/ Aktebe oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с марта 2025 г. по декабрь 2025/since March, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	94 800 000,00	94 800 000,00	декабрь 2025/December 2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA department
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	50	Услуга по сервисному обслуживанию оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Service on maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с марта 2025 г. по декабрь 2025/since March, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	208 217 431,50	208 217 431,50	декабрь 2025/December 2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA department
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	51	Услуга по сервисному обслуживанию оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Service on maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с марта 2025 г. по декабрь 2025/since March, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	100 050 000,00	100 050 000,00	декабрь 2025/December 2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA department
изменен П/2024-54 от 06.12.2024, изменен П/2025-02 от 07.02.2025	52	Предоставление услуг канала передачи данных VSAT/Rendering of VSAT data transmission channel	Организация VSAT резервных каналов передачи данных Товарищества для SCADA - систем на 8 объектах МГ/Arrangement of backup VSAT data transmission channels of the Partnership for SCADA-system at 8 MGP sites	Открытый тендер / Open tender	Ноябрь 2024/ November 2024	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	64 500 000,00	64 500 000,00	2025	ДИТ и АСУТП/ IT and SCADA
изменен П/2025-01 от 22.01.2025	53	Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков и гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами по 1 Этапу Проекта / Combined construction / erection all risks and third party civil liability insurance for the Phase 1 of the Project	Услуги по страхованию имущества от ущерба (кроме страхования автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта, грузов); Услуги по страхованию гражданской-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного, водного транспорта) Services on property damage insurance (except insurance of car, railway, air, water transport, cargo); Services on insurance of third party civil liability (except of auto, air, water vehicle owners' civil liability insurance)	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2025	ДКФ/ CFD
изменен П/2025-05 от 21.02.2025	54	Услуги добровольного страхования имущества от всех рисков, от рисков терроризма и саботажа и гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами / Services for Voluntary Property Damage All Risks, Terrorism and Sabotage and Third Party Civil Liability Insurance	Услуги по страхованию имущества от ущерба (кроме страхования автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта, грузов); Услуги по страхованию гражданской-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного, водного транспорта) Services on property damage insurance (save for insurance of the motor vehicles, railway, air, water transportation, cargo); Services on insurance of the third party civil liability (save for the civil liability insurance of the owners of the motor vehicles, air, water transportation means)	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan		с апреля 2025 г. по март 2026 г./ from April, 2025 till March, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	1 149 674 503,00	1 149 674 503,00	Апрель 2025/ April 2025	ДКФ/ CFD
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024	55	Содержание и обслуживание зданий / Buildings maintenance and service	Услуги по содержанию зданий /сооружений /помещений и прилегающих территорий / Services on maintenance of buildings/structures / premises and adjacent territories	Ценовое предложение/ Quotation request	Декабрь 2025/ December 2025	г.Алматы/ Almaty		с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	18 000 000,00	18 000 000,00	2025	АД/ AD
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024	56	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения/ Services on granting the licenses for the right to use the software	Закуп информационно - правовой базы/ Purchase of Information System	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 153 400,00	5 153 400,00	Декабрь 2025/ December 2025	ЮД/ LD

дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	57	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочего проекта "Замена прилегающих участков газопровода к переходу через автодорогу «Кызылорда-Павлодар-Успенка-тр. РФ» участок "Кызылорда-Жезказган" на 987 км трассы МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сырдарьинский район, Кызылординская область"/Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Replacement of adjacent sections of gas pipeline to the crossing over the motor road "Kyzylorda-Pavlodar-Uspenka-RF border", section "Kyzylorda-Zheskazgan" at 987 km of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP route, Syrdariya region, Kyzylorda oblast"	Один источник/ Single source	Июнь 2025/ June 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	58	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации проекта «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Корректировка 9-го ПК 2-ой очереди строительства вдольтрассовой автомобильной дороги на участке МГ 50,4-306,3 (311) км, Мангыстауская и Актобинская области"/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design of the adjustment of design and estimate documentation under Beineu-Bozoy-Shymkent Gas Pipeline Construction Project. Adjustment of the 9th SUC of the 2nd phase of construction of the along-route motor road at MGP section 50,4-306,3 (311) km, Mangystau and Aktobe oblasts"	Один источник/ Single source	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	59	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Строительство солнечной электростанции для электроснабжения шельтера площадки автоматизации и связи (на переходах газопровода через ж/д)»/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Construction of the solar power station for power supply of the automation and communication site shelter (at the gas pipeline crossings with the railway)"	Один источник/ Single source	Январь 2025/ January 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	60	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочего проекта «Строительство ремонтно-эксплуатационного блока на территории ГИС "Акбулак" МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сайрамский район, Туркестанская область»/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Construction of the repair-maintenance unit at Akbulak GMS of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Sairam region, Turkestan oblast"	Один источник/ Single source	Сентябрь 2025/ September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	61	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Реконструкция перехода МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» через автодорогу IV категории п.Бейнеу-месторождение «Шаргаль-Шомишты», Бейнеуский район, Мангыстауская область"/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Reconstruction of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP crossing over the IV category motor road of Beineu settlement-Shaglyrly-Shomishity field, Beineu region, Mangystau oblast"	Один источник/ Single source	Июль 2025/ July 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	62	Услуги авторского надзора/ Designer supervision services	Авторский надзор за строительством "Строительство воздушной линии электропередач на ГИС "Акбулак", ГИС "Бейнеу"/ Designer supervision of the "Construction of the overhead power line at Akbulak GMS, Beineu GMS	Один источник/ Single source	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область, Мангыстауская область/ Turkestan oblast, Mangystau oblast	Сайрамский район, село Акбулак, Бейнеуский район, Акбулак поселение, Бейнеу region, Beineu settlement	с даты подписания договора в течении 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, исключен ПП2024-58 от 30.12.2024	63	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочего проекта «Ремонт подводного перехода через реку Арыс магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Сайрамского района, Туркестанской области/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Repair of underwater crossing over Arys river of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Sairam region, Turkestan oblast"	Один источник/ Single source	Сентябрь 2025/ September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	Д/И/Е/Н
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2025-01 от 22.01.2025	64	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» "Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Аксуат / ERC Aksuat	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	26 353 415,50	26 353 415,50	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2025-01 от 22.01.2025	65	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» "Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Сакаулык / ERC Sakausk	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	26 353 415,50	26 353 415,50	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2025-01 от 22.01.2025	66	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» "Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Караозек /ERC Karaozek	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	26 353 415,50	26 353 415,50	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024, изменен ПП2024-54 от 06.12.2024, изменен ПП2025-01 от 22.01.2025	67	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» "Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	РЭУ Шорнак / ERC Shornak	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	26 353 415,50	26 353 415,50	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024	68	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей/ Compulsory insurance of an employee against accidents during execution of his/her labor (official) duties	Открытый тендер / Open tender	Октябрь 2025/ October 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/since the date of signing the contract within 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	18 857 080,00	18 857 080,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024	69	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам/ Compulsory insurance of civil liability of owners of facilities whose activity is connected with risk of causing damage to third parties	Открытый тендер / Open tender	Октябрь 2025/ October 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	МГ Бейнеу-Бозой-Шымкент/ Beineu-Bozoy-Shymkent MGP	с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/since the date of signing the contract within 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	1 499 648,00	1 499 648,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

дополнен П/2024-49 от 15.11.2024	70	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное экологическое страхование/ Compulsory environmental insurance	Открытый тендер / Open tender	Октябрь 2025/ October 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	МГ Бейнеу-Бозой-Шымкент/ Beineu-Bozoy-Shymkent MGP		с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/since the date of signing the contract within 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 393 920,00	6 393 920,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024	71	Разработка отчета по инвентаризации парниковых газов/ Development of the greenhouse gas inventory report	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу проводится по производственным объектам линейной части МГ «Бейнеу-Бозой- Шымкент»/Inventorying of the sources of the greenhouse gas atmospheric emissions is performed for the production facilities of the linear part of Beineu- Bozoy-Shymkent MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Декабрь 2024/ December 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	12 525 038,50	12 525 038,50	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024	72	Верификация и валидация документов по инвентаризации парниковых газов/ Verification and validation of documents on the greenhouse gas inventory	Услуги по подготовке/верификации/сопровождению/составлен ию в области экологии отчетов и аналогичных документов/Services for development/ verification/ follow-up/drafting of the reports and similar documents in the sphere of environment	Ценовое предложение/ Quotation request	Ноябрь 2024/ November 2024	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 019 216,33	3 019 216,33	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-13 от 23.04.2025	73	Услуги по сертификации систем менеджмента/ Management systems certification services	Сертификация и внешний аудит ИСМ (QHSE) ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 / Certification and external audit of IMS (QHSE) ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001	Один источник/ Single source	Май 2025/Мay 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 549 565,33	5 549 565,33	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024,	74	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Мангыстауская области/ Mangystau oblast	ГИС-Бейнеу на 0 км., участок обслуживания МГ ББШ с 0 по 121 км/ Beineu GMS at 0 km., maintenance section of BBS MGP from 0 to 121 km		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 401 576,32	5 401 576,32	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	75	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская области/ Turkestan oblast	ГИС-Акбулак на 1451 км., участок обслуживания МГ ББШ с 1212 по 1454,2 км., Саирамский район /Akbulak GMS at 1451 km., maintenance section of BBS MGP from 1212 to 1454.2 km. Sairam region		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 890 237,04	3 890 237,04	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	76	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Актюбинская области/Актобе oblast	КС/ГИС Бозой на 311 км., участок обслуживания МГ ББШ с 121 по 365,6 км./Возоу CS/GMS at 311 km., maintenance section of BBS MGP from 121 to 365.6 km.		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	10 620 305,06	10 620 305,06	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	77	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская области/Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ-Саксаулык на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район/Aral CS, Saksaulsk ERC at 518 km., maintenance section of BBS MGP from 365.6 to 621 km., Aral region		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 494 062,31	3 494 062,31	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	78	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская области/Kyzylorda oblast	КС-Коркыт Ата, РЭУ-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район/Korkyt Ata CS, Aksuat ERC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 384 607,91	3 384 607,91	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	79	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская области/Kyzylorda oblast	КС-Караозек, РЭУ-Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сыдыртинский район/ CS, Karaozek ERC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 254 075,77	3 254 075,77	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2024- 56 от 25.12.2024, изменен П/2025- 01 от 22.01.2025	80	Вывоз и утилизация производственных отходов/ Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBS MGP	Ценовое предложение/ Quotation request	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская области/ Turkestan oblast	КС-Туркестан, РЭУ-Шорнак на 1230 км. МГ ББШ Туркестанский район/Turkestan CS, Shornak ERC at 1230 km. BBS MGP Turkestan region		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 558 707,71	3 558 707,71	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, изменен П/2024- 54 от 06.12.2024, изменен П/2025- 03 от 18.02.2025,изме нен П/2025-07 от 07.03.2025 дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, исключен П/2024-58 от 30.12.2024 дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	81	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Операторов I и II категории/ Services for production environmental control, mandatory for Operators of the and II categories	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	МГ Бейнеу-Бозой-Шымкент/ Beineu-Bozoy-Shymkent MGP		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	53 566 000,00	53 566 000,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024, исключен П/2024-58 от 30.12.2024 дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	82	Услуги по озеленению территории/ Landscaping services	Озеленение СЗ производственных объектов МГ «ББШ»/Greening of the SPZ of BBS MGP production facilities	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	МГ Бейнеу-Бозой-Шымкент/ Beineu-Bozoy-Shymkent MGP		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	83	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: NEBOSH / Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: NEBOSH)	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty			с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	1 263 095,00	1 263 095,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	84	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: IOSH / Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: IOSH)	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty			с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	913 094,00	913 094,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	85	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: расследование происшествий / Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: accident investigation)	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty			с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	569 921,00	569 921,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен П/2024-49 от 15.11.2024,изме нен П/2025-06 от 28.02.2025	86	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: культура безопасности) / Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses:occupational safety culture)	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty			с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	666 666,67	666 666,67	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

дополнен ПП2024-49 от 15.11.2024,изме нен ПП2025-06 от 28.02.2025	87	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: оказание первой помощи) / Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses:First aid)	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с августа 2025 по декабрь 2025 года/ since August 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	-	-	Исключен/ Excluded	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024	88	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of gas piston power stations	Проведение сервисного обслуживания газопоршневых электростанций МГ "ББШ"/Service maintenance of gas piston power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Актобинская область/Актобе oblast	п. Бозой / Bozoy settlement	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	211 935 570,00	211 935 570,00		ПТД / PTD
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024	89	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of gas piston power stations	Проведение сервисного обслуживания газопоршневых электростанций МГ "ББШ"/Service maintenance of gas piston power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	п. Саксаульск, п.Аксуат, п.Караозек / Saksaulsk settlement, Aksuat settlement, Karaozek settlement	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	265 397 445,27	265 397 445,27		ПТД / PTD
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024	90	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of gas piston power stations	Проведение сервисного обслуживания газопоршневых электростанций МГ "ББШ"/Service maintenance of gas piston power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Туркестанская область/ Turkistan oblast	п. Шорнак/ Shomak settlement	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	32 666 984,73	32 666 984,73		ПТД / PTD
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024,изме нен ПП2025-07 от 07.03.2025	91	Разработка программы по сокращению углеродного следа для ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Услуги по разработке программы по сокращению углеродного следа для ТОО "Газопровод Бейнеу- Шымкент"/ Services on development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	47 250 000,00	47 250 000,00	2025	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-50 от 19.11.2024	92	Аренда помещений для ЦДУ в г. Кызылорда / Premises lease for CDC in Kyzylorda	Аренда помещений для ЦДУ в г. Кызылорда / Premises lease for CDC in Kyzylorda	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	г. Кызылорда/ Kyzylorda	ул. Султан Бейбарс, № 1	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуги/ services	1	4 105 530,00	4 105 530,00	2025	А/Д AD
дополнен ПП2024-56 от 25.12.2024,изме нен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-07 от 07.03.2025,изме нен ПП2025-29 от 17.04.2025	93	Сервисное обслуживание блочно-комплексных электростанций, узлов редуцирования газа, шестеров для телекоммуникационного оборудования/ Service maintenanceof block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплексных электростанций, узлов редуцирования газа, шестеров для телекоммуникационного оборудования на магистральном газопроводе "Бейнеу-Бозой-Шымкент" 0-1449 км/ Service maintenanceof block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP 0-1449 km	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	Бейнеуский район/ Beineu region	с августа 2025 г. по декабрь 2025 г./ from august 2025 till December 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	21 785 714,29	21 785 714,29	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2024-56 от 25.12.2024	94	Сервисное обслуживание блочно-комплексных электростанций, узлов редуцирования газа, шестеров для телекоммуникационного оборудования/ Service maintenanceof block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплексных электростанций, узлов редуцирования газа, шестеров для телекоммуникационного оборудования на магистральном газопроводе "Бейнеу-Бозой-Шымкент" 0-1449 км/ Service maintenanceof block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP 0-1449 km	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2024/ December 2024	Туркестанская область/ Turkistan oblast	Отырарский, Ордабасинский, Байдибекский, Сайрамский районы / Otyrar, Ordabasy, Baidybek, Sairam regions	с января 2025 г. по декабрь 2025 г./ since January, 2025 until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	122 000 000,00	122 000 000,00	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024, изменен ПП2025- 01 от 22.01.2025	95	Услуги международной/междугородней связи/ international and long-distance calls services	Услуги международной/междугородней связи/ international and long-distance calls services	Один источник/ Single source	Февраль 2025/February 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	2 122 333,51	2 315 272,92	2025	Д/ИТ и АСУ/IT and SCADA
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	96	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» /Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Один источник/ Single source	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Аксуат / ERC Aksuat	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 498 102,45	6 498 102,45	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	97	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» /Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Один источник/ Single source	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Саксаульск / ERC Saksaulsk	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 498 102,45	6 498 102,45	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	98	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» /Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Один источник/ Single source	Январь 2025/ January 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	РЭУ Караозек/ERC Karaozek	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 498 102,45	6 498 102,45	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024	99	Услуги по вывозу сточных вод/ Wastewater removal services	Вывоз сточных вод с объектов ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» /Wastewater removal from the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Один источник/ Single source	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская область/ Turkistan oblast	РЭУ Шорнак / ERC Shomak	с января 2025 г. по март 2025 г./ since January, 2025 until March, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 498 102,45	6 498 102,45	с января 2025 г. по март 2025 г./ from January, 2025 till March, 2025	ОТ, ТБ и OC/ HSE
дополнен ПП2024-58 от 30.12.2024, изменен ПП2025- 11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-19 от 21.05.2025,изме нен ПП2025-26 от 21.05.2025	100	Вневедомственная охрана/Non-departmental security	Оказание услуг по охране стационарных объектов и линейной части магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Rendering the services on security for fixed facilities and linear part of Beineu- Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Один источник/ Single source	Декабрь 2024/ December 2024	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan		с января 2025 г. по сентябрь 2025 г./ from January, 2025 till September, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	678 892 500,00	678 892 500,00	с января 2025 г. по сентябрь 2025 г./ from January, 2025 till September, 2025	Д/ВК/УП/ICRM
дополнен ПП2025-01 от 22.01.2025	101	Услуги по проверке ультразвуковых расходомеров газа измерительной системы / Service for verification of ultrasonic gas flowmeters of the metering system	Услуги по проверке ультразвуковых расходомеров газа измерительной системы на ГИС "Акбулак" / Services for verification of ultrasonic gas flow meters of the metering system at Akbulak GMS	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская область/ Turkistan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	165 972 300,00	165 972 300,00	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-01 от 22.01.2025	102	Услуги по проверке измерительной системы / Services for measuring system verification	Оказание услуг по проверке измерительной системы / Rendering services for measuring system verification	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	ГИС Бейнеу / Beineu GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	16 597 210,24	16 597 210,24	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-01 от 22.01.2025	103	Услуги по проверке измерительной системы Services for measuring system verification	Оказание услуг по проверке измерительной системы / Rendering services for measuring system verification	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Актобинская область/Актобе oblast	ГИС Бозой / Bozoy GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	16 597 210,24	16 597 210,24	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-01 от 22.01.2025	104	Услуги по проверке измерительной системы Services for measuring system verification	Оказание услуг по проверке измерительной системы / Rendering services for measuring system verification	Открытый тендер / Open tender	Январь 2025/ January 2025	Туркестанская область/ Turkistan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г./ since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	15 628 625,00	15 628 625,00	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-07 от 07.03.2025	105	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения инвестиционной программы/ Services for provision of technical expertise of the investment program	Проведение уполномоченным лицом технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы Товарищества за 2024 год / Carrying out a technical examination by an authorized person of the implementation of the approved investment program of the Partnership for 2024	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2025/March 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по апрель 2025 г./ since the date of signing the contract until April, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ service	1	7 283 333,00	7 283 333,00	2025	Д/В/И/Т/П
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-05 от 21.02.2025	106	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Бозой", клининг КС-1 "Бозой", обслуживание административных зданий ГИС «Бозой» / Maintenance, catering of Bozoy SC, cleaning of Bozoy CS-1, maintenance of administrative buildings of Bozoy GMS	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Актобинская область/Актобе oblast	Шалкарский район, поселок Бозой, ВП, КС-1 и ГИС «Бозой» /Shalkar region, Bozoy settlement, Bozoy SC, CS-1 and GMS	с марта 2025г. по декабрь 2025г./ since March 2025 until December 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	163 695 821,43	163 695 821,43	2025	А/Д AD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-05 от 21.02.2025	107	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Саксаульск", клининг КС "Арал", обслуживание административного здания РЭУ / Maintenance, catering of Saksaulsk SC, cleaning of Aral CS, maintenance of administrative building of ERC	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	Кызылординская область, Аралский район, село Саксаульск, РЭУ и ВП «Саксаульск», КС "Арал" / Kyzylorda oblast, Aral region, Saksaulsk settlement, Saksaulsk ERC and Aral CS	с марта 2025г. по декабрь 2025г./ since March 2025 until December 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	119 359 791,43	119 359 791,43	2025	А/Д AD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-05 от 21.02.2025	108	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Аксуат", клининг КС "Коркыт Ата", обслуживание административного здания РЭУ / Maintenance, catering of Aksuat SC, cleaning of Korkyt Ata CS, maintenance of administrative building of ERC	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	Казалинский район, село Аксуат, РЭУ и ВП «Аксуат», КС "Коркыт Ата" / Kazaly region, Aksuat settlement, Aksuat ERC and SC, Korkyt-ata CS	с марта 2025г. по декабрь 2025г./ since March 2025 until December 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	119 359 791,43	119 359 791,43	2025	А/Д AD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025,изме нен ПП2025-05 от 21.02.2025	109	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Караозек", клининг КС "Караозек", обслуживание административного здания РЭУ / Maintenance, catering of Karaozek CS, cleaning of Karaozek CS, maintenance of administrative building of ERC	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	Кызылозекский сельский округ, село Караозек, РЭУ и ВП КС «Караозек» / Kyzylozek rural area, Karaozek settlement, Karaozek ERC, SC and CS	с марта 2025г. по декабрь 2025г./ since March 2025 until December 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	124 520 232,23	124 520 232,23	2025	А/Д AD

дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025, изме нен ПП2025-05 от 21.02.2025	110	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Шорнак", клининг КС "Туркестан", обслуживание административного здания РЭУ / Maintenance, catering of Shornak SC, cleaning of Turkestan CS, maintenance of administrative building of ERC	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область / Turkistan oblast	Шорнакский сельский округ, село Шорнак, РЭУ и ВП «Шорнак», КС "Туркестан" / Shornak rural area, Shornak settlement, Shornak ERC and SC, Turkestan CS	с марта 2025г. по декабрь 2025г. / since March 2025 until December 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	118 967 526,52	118 967 526,52	2025	АД / AD
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025	111	Услуги технического надзора для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного участка Аксуат по проекту строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Technical supervision services for completing construction of Aksuat emergency response center of Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline construction project	Технический надзор / Technical supervision services	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Казалинский р-н / Kazalinsk region «Аксуат» / "Aksuat"	С момента подписания договора по Декабрь 2025 года / Since the contract signing date until December, 2025	Оплата по факту оказания услуг, ежемесячно / Payment upon actual rendering of the services, on monthly basis	услуги / services	1	31 542 698,00	31 542 698,00	2025	ДКА / CA
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025	112	Услуги технического надзора для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного участка Саксаульск по проекту строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Technical supervision services for completing construction of Saksaulsk emergency response center of Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline construction project	Технический надзор / Technical supervision services	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Аральский р-н / Aralisk region «Саксаульск» / "Saksaulsk"	С момента подписания договора по Декабрь 2025 года / Since the contract signing date until December, 2025	Оплата по факту оказания услуг, ежемесячно / Payment upon actual rendering of the services, on monthly basis	услуги / services	1	35 434 729,52	35 434 729,52	2025	ДКА / CA
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025	113	Услуги технического надзора для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного участка Шорнак по проекту строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Technical supervision services for completing construction of Shornak emergency response center of Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline construction project	Технический надзор / Technical supervision services	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область / Turkistan oblast	Саурнакский р-н / Saurnak region «Шорнак» / "Shornak"	С момента подписания договора по Декабрь 2025 года / Since the contract signing date until December, 2025	Оплата по факту оказания услуг, ежемесячно / Payment upon actual rendering of the services, on monthly basis	услуги / services	1	22 591 665,00	22 591 665,00	2025	ДКА / CA
дополнен ПП2025-02 от 07.02.2025	114	Услуги технического надзора для завершения строительства ремонтно-эксплуатационного участка Караозек по проекту строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Technical supervision services for completing construction of Karaozek emergency response center of Beineu-Bozoy-Shymkent gas pipeline construction project	Технический надзор / Technical supervision services	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Сырдарьинский р-н / Syrdarya region «Караозек» / "Karaozek"	С момента подписания договора по Декабрь 2025 года / Since the contract signing date until December, 2025	Оплата по факту оказания услуг, ежемесячно / Payment upon actual rendering of the services, on monthly basis	услуги / services	1	25 163 612,00	25 163 612,00	2025	ДКА / CA
дополнен ПП2025-03 от 18.02.2025	115	Организация поздравления с международным женским днем 8 Марта / Organization of congratulations on International Women's Day on March 8th	Организация поздравления с международным женским днем 8 Марта / Organization of congratulations on International Women's Day on March 8th	Ценовое предложение / Quotation request	Февраль 2025/February 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора и по 31 марта 2025 года / since the date of signing the contract till March 31,2025	предоплата 30%, оплата по факту 70% / prepayment 30%, actual payment 70%	услуга / service	1	4 159 000,00	4 159 000,00	2025	АД / AD
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025, изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025, исключ ены ПП2025-23 от 24.06.2025	116	Оказание авиационных услуг / Rendering of aviation services	Оказание авиационных услуг (вертолет) для нужд ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Rendering of aviation services (helicopter) for the needs of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Май 2025/May 2025	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуги / services	1	-	-	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025	117	Подписка на периодические издания / Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - предоставление доступа к Информационному контенту Интернет-ресурса Uchet.kz / Purchase of printed periodicals - providing access to the Information content of the Internet resource Uchet.kz	Один источник / Single source	Май 2025/May 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 365 календарных дней /since the date of signing the contract within 365 calendar days	Предоплата 100% / Prepayment 100%	услуга / service	1	112 500,00	112 500,00	2025	ДКТ/Длп/ DCT
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025	118	Подписка на периодические издания / Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - подписка на печатную версию журнала "Management" / Purchase of printed periodicals - subscription to the printed version of Management magazine	Один источник / Single source	Март 2025/March 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Предоплата 100% / Prepayment 100%	услуга / service	1	91 500,00	91 500,00	2025	ДКТ/Длп/ DCT
дополнен ПП2025-05 от 21.02.2025	119	Подписка на периодические издания / Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - электронный журнал "Охрана труда. Казахстан" / Purchase of printed periodicals - electronic magazine "Occupational safety. Kazakhstan"	Один источник / Single source	Август 2025 / August 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 365 календарных дней /since the date of signing the contract within 365 calendar days	Предоплата 100% / Prepayment 100%	услуга / service	1	56 250,00	56 250,00	2025	ДКТ/Длп/ DCT
дополнен ПП2025-06 от 28.02.2025	120	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Бозой", клининг КС-1 "Бозой", обслуживание административных зданий ГИС «Бозой» / Maintenance, catering of Bozoy SC, cleaning of Bozoy CS-1, maintenance of administrative buildings of Bozoy GMS	Один источник / Single source	Февраль 2025/February 2025	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, поселок Бозой, ВП, КС-1 и ГИС «Бозой» / Shalkar district, Bozoy settlement, Bozoy SC, CS-1 and GMS	Март 2025г. / March 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	16 369 582,14	16 369 582,14	Март 2025г. / March 2025	АД / AD
дополнен ПП2025-06 от 28.02.2025	121	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Саксаульск", клининг КС "Арал", обслуживание административных зданий РЭУ / Maintenance, catering of Saksaulsk SC, cleaning of Aral CS, maintenance of administrative buildings of ERC	Один источник / Single source	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Кызылординская область, Аральский район, село Саксаульск, РЭУ и ВП «Саксаульск», КС "Арал" / Kyzylorda oblast, Aral district, Saksaulsk settlement, Saksaulsk ERC and Aral CS	Март 2025г. / March 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	13 019 067,14	13 019 067,14	Март 2025г. / March 2025	АД / AD
дополнен ПП2025-06 от 28.02.2025	122	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Аксуат", клининг КС "Коркыт Ата", обслуживание административных зданий РЭУ / Maintenance, catering of Aksuat SC, cleaning of Korkyt Ata CS, maintenance of administrative buildings of ERC	Один источник / Single source	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Казалинский район, село Аксуат, РЭУ и ВП «Аксуат», КС "Коркыт Ата" / Kazaly district, Aksuat settlement, Aksuat ERC and SC, Korkyt-ata CS	Март 2025г. / March 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	13 019 067,14	13 019 067,14	Март 2025г. / March 2025	АД / AD
дополнен ПП2025-06 от 28.02.2025	123	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Караозек", клининг КС "Караозек", обслуживание административных зданий РЭУ / Maintenance, catering of Karaozek SC, cleaning of Karaozek CS, maintenance of administrative buildings of ERC	Один источник / Single source	Февраль 2025/February 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Кызылордский сельский округ, село Караозек, РЭУ и ВП КС «Караозек» / Kyzylozek rural area, Karaozek settlement, Karaozek ERC, SC and CS	Март 2025г. / March 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	13 469 037,68	13 469 037,68	Март 2025г. / March 2025	АД / AD
дополнен ПП2025-06 от 28.02.2025	124	Обслуживание и питание ВП, клининг КС и РЭУ / Maintenance and catering SC, cleaning of CS and ERC	Обслуживание, питание ВП "Шорнак", клининг КС "Туркестан", обслуживание административных зданий РЭУ / Maintenance, catering of Shornak SC, cleaning of Turkestan CS, maintenance of administrative buildings of ERC	Один источник / Single source	Февраль 2025/February 2025	Туркестанская область / Turkistan oblast	Шорнакский сельский округ, село Шорнак, РЭУ и ВП «Шорнак», КС "Туркестан" / Shornak rural area, Shornak settlement, Shornak ERC and SC, Turkestan CS	Март 2025г. / March 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	13 019 067,14	13 019 067,14	Март 2025г. / March 2025	АД / AD
дополнен ПП2025-07 от 07.03.2025	125	Услуги по размещению объявлений в СМИ / Services for placing advertisements in the media	Размещение отчетов и объявлений на 2025 год в СМИ / Posting of reports and announcements for 2025 in the media	Ценовое предложение / Quotation request	Март 2025/March 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	1 745 840,00	1 745 840,00	2025	ДБ/ПТ
дополнен ПП2025-07 от 07.03.2025	126	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники на объектах МГ ББШ по Туркестанской области / Monthly maintenance of computer and office equipment at BBS MGP facilities at Turkestan oblast	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники на МГ "ББШ" / Services on maintenance of the computer / front-end office appliances at BBS MGP facilities	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Туркестанская область / Turkistan oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities	С апреля 2025 г. по декабрь 2025г / since April 2025 until December 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	3 228 685,11	3 228 685,11	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
дополнен ПП2025-07 от 07.03.2025	127	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники на объектах МГ ББШ по Кызылординской области / Monthly maintenance of computer and office equipment at BBS MGP facilities at Kyzylorda oblast	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники на МГ "ББШ" / Services on maintenance of the computer / front-end office appliances at BBS MGP facilities	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities	С апреля 2025 г. по декабрь 2025г / since April 2025 until December 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	7 533 598,59	7 533 598,59	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
дополнен ПП2025-07 от 07.03.2025	128	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники на объектах МГ ББШ по Актюбинской области / Monthly maintenance of computer and office equipment at BBS MGP facilities at Aktobe oblast	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники на МГ "ББШ" / Services on maintenance of the computer / front-end office appliances at BBS MGP facilities	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Актюбинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities	С апреля 2025 г. по декабрь 2025г / since April 2025 until December 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	2 152 456,74	2 152 456,74	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
дополнен ПП2025-07 от 07.03.2025	129	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники на объектах МГ ББШ по Мангистауской области / Monthly maintenance of computer and office equipment at BBS MGP facilities at Mangystau oblast	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники на МГ "ББШ" / Services on maintenance of the computer / front-end office appliances at BBS MGP facilities	Открытый тендер / Open tender	Март 2025/March 2025	Мангистауская область / Mangystau oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities	С апреля 2025 г. по декабрь 2025г / since April 2025 until December 2025	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	1 076 228,37	1 076 228,37	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA

дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-09 от 20.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-29 от 11.04.2025	130	Проведение энергоаудита/ Energy audit performance	Проведение энергоаудита для ГИС «Бозой» и ГИС "Акбулак" / Energy audit performance for Bozoy GMS and Akbulak GMS	Открытый тендер / Open tender	Август 2025/ August 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	МГ ББШ/BBSh MGP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	9 166 666,67	9 166 666,67	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	131	Сервисное обслуживание ИБП/ Service maintenance of UPS	Сервисное обслуживание источников бесперебойного питания на объектах магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Maintenance service of uninterruptible power supply sources at the facilities of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Мангыстауская область/ Mangistau region	ГИС «Бейнеу» / Beineu GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	9 381 724,76	9 381 724,76	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	132	Сервисное обслуживание ИБП/ Service maintenance of UPS	Сервисное обслуживание источников бесперебойного питания на объектах магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Maintenance service of uninterruptible power supply sources at the facilities of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Актюбинская область/ Aktobe region	КС-1/ГИС/ВП «Бозой» / Bozoy CS-1/GMS/SC	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	37 526 899,03	37 526 899,03	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	133	Сервисное обслуживание ИБП/ Service maintenance of UPS	Сервисное обслуживание источников бесперебойного питания на объектах магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Maintenance service of uninterruptible power supply sources at the facilities of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda region	КС «Арал»,КС «Коркыт Ата»,КС "Караозек" / Aral CS, Korkyt Ata CS, Karaozek CS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	37 526 899,03	37 526 899,03	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	134	Сервисное обслуживание ИБП/ Service maintenance of UPS	Сервисное обслуживание источников бесперебойного питания на объектах магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»/Maintenance service of uninterruptible power supply sources at the facilities of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Туркестанская область/ Turkestan region	КС «Туркестан», ГИС «Акбулак» / Turkestan CS, Akbulak GMS	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	18 763 449,51	18 763 449,51	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-11 от 01.04.2025	135	Сервисное обслуживание Моноблочной станции биологической очистки сточных вод/ Service maintenance of Single-block biological sewage treatment plant.	Проведение сервисного обслуживанияМоноблочной станции биологической очистки сточных вод КС-1 "Бозой"/Service maintenance of Single-block biological sewage treatment plant of Bozoy CS-1.	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2025 / April 2025	Актюбинская область/ Aktobe region	КС-1 «Бозой» / Bozoy CS-1	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	26 801 544,64	26 801 544,64	2025	ПТД/PTD
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-23 от 24.06.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	136	Независимая оценка автотранспортных средств/Independent assessment of motor vehicles	Независимая оценка автотранспортных средств/Independent assessment of motor vehicles	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	г. Алматы / Almaty		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; /30% Advance payment; 70% Final payment.	Услуга/ Service	1	450 000,00	450 000,00	2025	ДКРнА/CDA
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-23 от 24.06.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	137	Компенсационная посадка лесных (саксауловых) культур на территории КГУ "Сырдаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира"/Compensatory planting of forest (saxaul) crops on the territory of KSU "Syrdarya State Institution for the Protection of Forests and Wildlife	Компенсационная посадка лесных (саксауловых) культур на территории КГУ "Сырдаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира", уход за лесными культурами в течение первых трех лет после их посадки/ Compensatory planting of forest (saxaul) crops on the territory of KSU "Syrdarya State Institution for the Protection of Forests and Wildlife", care for forest crops during the first three years after their planting	Один источник/ Single source	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	Сырдаринский р-н / Syrdarya region	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%; /30% Advance payment; 70% Final payment.	Услуга/ Service	1	5 168 452,00	5 168 452,00	2025	ДКРнА/CDA
дополнен ПП2025-08 от 14.03.2025	138	Авторский надзор / Designer's supervision	Услуги авторского надзора Участки объекта строительства РЭУ / Services designer's supervision Sections of the construction site of the ERC	Один источник/ Single source	Апрель 2025 / April 2025	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan	МГ ББШ/BBSh MGP	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	27 245 097,19	27 245 097,19	2025	ДИ / ED
дополнен ПП2025-09 от 20.03.2025	139	Выплата компенсации землепользователям/ Payment of compensation for land users	Выплата компенсации за упущенную выгоду в связи с изъятием земельного участка землепользователя/ Payment of compensation for loss of profit in connection with the withdrawal of the land plot of the land user	Один источник/ Single source	Март 2025/ March 2025	Туркестанская область/Turkestan oblast	-	с даты подписания договора и по июнь 2025 года / since the date of signing the contract until June, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Услуга/ Service	1	12 000 000,00	12 000 000,00	2025	ДКРнА/CDA
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	140	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 37 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 37 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	г.Алматы / Almaty		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	340 500,00	340 500,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	141	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 3 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 3 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	г.Астана / Astana		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	22 500,00	22 500,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	142	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 4 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 4 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	Туркестанская область / Turkestan oblast		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	30 000,00	30 000,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	143	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 6 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 6 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	г.Кызылорда / Kyzylorda	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	45 000,00	45 000,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	144	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 2 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 2 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, поселок Бозой / Shalkar district, Bozoy settlement	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	15 000,00	15 000,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-25 от 15.07.2025	145	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 2 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 2 motor vehicles of the Partnership	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025/ August 2025	Мангыстауская область/ Mangistau oblast	Поселок Бейнеу / Beineu settlement	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	15 000,00	15 000,00	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-11 от 01.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025,изме нен ПП2025-21 от 09.08.2025	146	Обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств / Mandatory Third Party Liability insurance of vehicle owners	В соответствии с Законом о страховании обязательное страхование ГПО 54 единицы автотранспортных средств / Under the Law on mandatory Third Party Civil Liability insurance for 54 vehicles	Ценовое предложение/ Quotation request	Июнь 2025 / June 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaykhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	2 833 032,53	2 833 032,53	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-13 от 21.04.2025,изме нен ПП2025-17 от 16.05.2025	147	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения/ Services for the provision of licensed software	AutoCAD - включая специализированные наборы инструментов AD, Коммерческая новая однопользовательская годовая подписка, электронная поставка/AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	Ценовое предложение/ Quotation request	Май 2025/May 2025	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaykhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	8 697 619,04	8 697 619,04	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
дополнен ПП2025-17 от 16.05.2025, исключен ПП2025-32 от 29.08.2025	148	Организация корпоративного выездного мероприятия / Arrangement of corporate outdoor event	Организация корпоративного выездного мероприятия / Arrangement of corporate outdoor event	Ценовое предложение/ Quotation request	Май 2025 / May 2025	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan		с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	-	-	Исключен/ Excluded	АД/ AD

дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	149	Добровольное медицинское страхование работников/ Voluntary medical insurance for the employees	Медицинское страхование работников и членов семей в лечебно-профилактических учреждениях РК (Стационарно и амбулаторно, лекарственные препараты и стоматология в т.ч.)/ Medical insurance of employees and their family members in medical and preventive facilities of RK (hospital and outpatiently, medications, including stomatology)	Открытый тендер / Open tender	Июнь 2025 года/ June 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/ from the date of signing the contract within 365 calendar days	Авансовый платеж - 90% Окончательный платеж - 10 % / Advance payment - 90% Final payment - 10 %	услуга/ service	1	95 490 370,37	95 490 370,37	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	150	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Мангистауская область/Mangistau oblast	ГИС-Бейнеу на 0 км., участок обслуживания МГ ББШ с 0 по 121 км/ Beineu GMS at 0 km., maintenance section of BBS MGP from 0 to 121 km	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	151	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Туркестанская область/ Turkestan region	ГИС-Акбулак на 1451 км., участок обслуживания МГ ББШ с 1212 по 1454,2 км. Сайрамский район/Akbulak GMS at 1451 km., maintenance section of BBS MGP from 1212 to 1454.2 km. Sairam region	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	152	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Актюбинская область/Aktyob oblast	КС/ГИС Божой на 311 км., участок обслуживания МГ ББШ с 121 по 365,6 км./Возу CS/GMS at 311 km., maintenance section of BBS MGP from 121 to 365.6 km.	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	12 262 500,00	12 262 500,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	153	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ-Сакаульск на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район/Aral CS, Sakaulsk ERC at 518 km., maintenance section of BBS MGP from 365.6 to 621 km., Aral region	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	154	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Коркыт Ата, РЭУ-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район/Korkyt Ata CS, Aksuat ERC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	155	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Караозек, РЭУ-Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сырдарьинский район/ CS, Karaozek ERC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-21 от 04.06.2026	156	Разработка проектов санитарно-защитных зон/ Development of the program on reduction of carbon footprint	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the program on reduction of carbon footprint for Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Июль 2025/ July 2025	Туркестанская область/ Turkestan region	РЭУ-Шорнак на 1230 км. МГ ББШ Туркестанский район/ Turkestan CS, Shornak ERC at 1230 km. BBS MGP Turkestan region	С даты подписания по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2025	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2025-23 от 24.06.2025	157	Разработка нормативно-технической документации / Development of regulatory-technical documentation	Разработка технологического регламента эксплуатации оборудования магистрального газопровода / Development of standard operation procedure for the main gas pipeline equipment	Один источник / Single source	Июнь 2025/ June 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	С даты подписания договора по декабрь 2025 г. / Since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	19 125 000,00	19 125 000,00	2025	ПТД / PTD
дополнен ПП2025-25 от 15.07.2025, изменен ПП2025-31 от 19.08.2025	158	Замена ПЛК системы регулирования давления и расхода газа /Replacement of the pressure and gas flow rate control system PLC	Замена ПЛК, установка актуальной версии программного обеспечения, разработка проекта логики управления в ПЛК и интерфейса, поставка и наладка материалов и оборудования для ПЛК / Replacement of PLC, installation of the current version of software, development of the project for control logic in PLC and interface, procurement and adjustment of materials and equipment for PLC	Открытый тендер / Open tender	Август 2025 /August 2025	Туркестанская область/ Turkestan region	ГИС Акбулак / Akbulak GMS	С даты подписания договора по декабрь 2025 г. / Since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	103 281 459,67	103 281 459,67	2025	УТП / IT and SCADA
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	159	Спутниковая связь Iridium/ Satellite communication Iridium	Спутниковая связь Iridium/ Satellite communication Iridium	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025 /August 2025	г.Алматы / Almaty	пр. Абылай хана 53 / 53, Abylaikhan ave.,	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. /since the date of signing the contract until December, 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 781 429,00	3 781 429,00	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	160	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение по программе "Лидер производственной безопасности" / Training under the program "Industrial Safety Leader"	Один источник / Single source	Сентябрь 2025 /September 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan		С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 233 929,00	1 233 929,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	161	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение членов согласительной комиссии / Training for the members of the Conciliation Committee	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025 года / August 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Алматы/Almaty	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	2 090 111,00	2 090 111,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	162	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации на тему "Оказание первой помощи" / Personnel training and qualification improvement on the topic "First aid provision"	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025 года / August 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Алматы/Almaty	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2026	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 719 000,00	1 719 000,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	163	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе "Поведенческий аудит безопасности" / Personnel training and qualification improvement under the program "Behavioral Safety Audit"	Один источник / Single source	Сентябрь 2025 /September 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Шымкент/ Shymkent	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	465 675,00	465 675,00	2025	ДУП/ HRD

дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	164	Услуги по проведению исследования вовлеченности персонала/ Services on holding the personnel engagement survey	Проведение исследования вовлеченности административно-управленческого персонала ТОО ГБШ (разработка анкеты для оценки вовлеченности административно-управленческого персонала и предоставление отчета-анализа по вовлеченности персонала с рекомендациями по результатам) / Carrying out the survey of BSGP LLP administrative and managerial personnel engagement (development of the questionnaire for the administrative and managerial personnel engagement survey and submission of the analytical report on the personnel involvement with the recommendations based on the results)	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 года/September 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. / from the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	2 007 825,30	2 007 825,30	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	165	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам/ Services on granting the access to the information resources	Предоставление доступа к Единой платформе онлайн рекрутинга Qsamruk/ Granting the access to the unified online recruiting platform Qsamruk	Один источник / Single source	Август 2025 года / August 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	с даты подписания договора по декабрь 2025 г. / from the date of signing the contract till December, 2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	600 000,00	600 000,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	166	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе "Подготовка, переподготовка по вопросам промышленной безопасности" , " Руководители и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда по развитию социальных профессиональных компетенций", "Пожарно-технический минимум"/ Personnel training and qualification improvement under the program "Training, refresher training in the sphere of	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 /September 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan		С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Оплата по факту-100%/ . Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 879 209,67	1 879 209,67	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	167	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and advanced trainig	4-й курс повышения квалификации локационных менеджеров/ 4th trainig course for improving the competence of Localized managers	Один источник / Single source	Сентябрь 2025 /September 2025	за пределами РК/ out of RK	КНР/ PRC	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Оплата по факту-100%/ Actual payment-100%	услуга/ service	1	7 900 000,00	7 900 000,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025, изменен ПП2025-33 от 10.09.2025	168	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение работников на курсах "Английский язык", "Китайский язык", "Русский язык для иностранцев" / Personnel training courses in "English language", "Chinese language", "Russian language for foreigners"	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 /September 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Предоплата 30%, Оплата по факту-70%/ Prepayment-30%, Actual payment-70%	услуга/ service	1	16 500 000,00	16 500 000,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-29 от 12.08.2025	169	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации на тему: "Особенности управления совместным предприятием и командное сотрудничество" / Personnel training and qualification improvement on the	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2025 года / August 2025	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Актау/ Aktau	С даты подписания договора по декабрь 2025 года/ From the date of signing the contract till December ,2025	Предоплата 30%, Оплата по факту-70%/ Prepayment-30%, Actual payment-70%	услуга/ service	1	22 160 000,00	22 160 000,00	2025	ДУП/ HRD
дополнен ПП2025-32 от 29.08.2026	170	Услуги по организации/проведению корпоративных/праздничных мероприятий / Services for arrangement / holding of the corporate/ festive events	Организация и проведение корпоративного праздничного мероприятия, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности / Arrangement and holding of a corporate festive event dedicated to Oil and Gas Workers' Day	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 / September 2025	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan		с даты подписания договора и по октябрь 2025 года / since the contract signing date until October 2025	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	10 916 666,67	10 916 666,67	2025	АД/ AD
дополнен ПП2025-33 от 10.09.2025	171	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения/ Services for the provision of licensed software	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения «Программный комплекс АВС (Автоматизация выпуска смет), Программный продукт АВС «ПИР» (Проектно-изыскательские работы), Свидетельство КазНИИСА "База данных ЭВМ Электронное представление	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2025 /September 2025	г.Алматы / Almaty	пр. Абылай хана 53 / 53, Abylaikhan ave.,	с даты подписания договора и по декабрь 2025 года / since the date of signing the contract until December 2025	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	397 246,420	397 246,420	2025	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA
Итого по услугам/ Total by services:												8 783 143 715,93	24 043 389 474,10		

Пак В.С. / V. Pak
Заместитель Генерального директора по коммерции
Deputy General Director for Commerce

Салыкбаев М. Е. /M. Salykbaev
Заместитель директора департамента тендерных процедур и мониторинга контрактов
Deputy Director of Tender Procedures and Contracts Monitoring Department

Ван Хэнлин/Wang Henglin
Заместитель Генерального директора по поддержке бизнеса
Deputy General Director for Business Support

Ван Шуанхун /Wang Shuanghong
Директор департамента тендерных процедур и мониторинга контрактов
Director of Tender Procedures and Contracts Monitoring Department