

Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» на 2026 год №7  
 Annual purchase plan of goods, works and services of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP for 2026 №7

№	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг/ Purchased work, service and goods	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг/ Short characteristics (description) of goods, work and services	Способ закупки/ Purchase method	Планируемый месяц осуществлен ия закупок/ Scheduled month of purchase	Регион поставки товара, выполнения работ, оказания услуг/ Region of delivery of goods, work and service	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг/ Place of delivery of goods, work and service	Условия поставки по ИНКОТЕР МС 2020/ Delivery terms according	Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг / Terms of delivery of goods, work, services	Условия оплаты/ Payment conditions	Единица измерен ия/ Unit of measure ment	Кол-во, объем/ Quantity/ volume	Цена за единицу, тенге без НДС/ Price per unit, tenge excluding VAT	Сумма, планируемая для закупок ТРУ, тенге без НДС/ Amount planned for purchase of GWS, tenge excluding VAT	Период освоения / Implemen tation period	ДИЗ/ PID	
1	2	3	4	5	6	7	8	"9-13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Товары/ Goods:																
изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 15 от	1 T/G	Бутилированная вода / Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 18,9 л для диспенсеров / Bottled still drinking water of 18,9 l for dispensers	Один источник / Single source	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	шт / pcs	1 233	1 724,14	2 125 862,07	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026-	2 T/G	Бутилированная вода / Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 0,5 л в пластиковой бутылке / Still drinking water in the plastic bottle of 0,5 l volume	Один источник / Single source	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	шт / pcs	1 944	219,83	427 344,83	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 15 от	3 T/G	Бутилированная вода/ Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 0,25 л в стеклянной бутылке / Still drinking water in the plastic bottle of 0,25 l volume	Один источник / Single source	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	шт/ pcs	816	400,00	326 400,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 15 от	4 T/G	Бутилированная вода/ Bottled water	Вода питьевая негазированная объемом 0,25 л в пластиковой бутылке / Still drinking water in the glass bottle of 0,25 l volume	Один источник / Single source	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53	DDP	С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	шт/ pcs	864	159,48	137 793,10	2026	АД/ AD
	5 T/G	Горюче-смазочные материалы /Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 5 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 5 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплат а 100% Prepayment 100%	л/litre	11 496	290,18	3 335 892,86	2026	АД/ AD
	6 T/G	Горюче-смазочные материалы /Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г.Астана / Astana		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплат а 100% Prepayment 100%	л/litre	4 648	285,30	1 326 074,40	2026	АД/ AD
	7 T/G	Горюче-смазочные материалы / Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 23 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 23 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г.Алматы/ Almaty		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплат а 100% Prepayment 100%	л/litre	32 105	215,18	6 908 308,04	2026	АД/ AD

	8 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 1 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 1 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г.Астана/ Astana		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	л/litre	2 080	215,18	447 571,43	2026	АД/ AD
	9 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 3 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 3 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	л/litre	6 137	215,18	1 320 550,89	2026	АД/ AD
	10 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 6 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	л/litre	8 377	215,18	1 802 550,89	2026	АД/ AD
	11 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с даты подписания договора и по март 2026 года / since the date of signing the contract until March 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	л/litre	3 779	215,18	813 159,82	2026	АД/ AD
	12 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер / Open tender	Февраль 2026 / February 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, пос. Бозой / Shalkar region, Bozoy settlement	DPU	с марта 2026 года и по июнь 2026 года / from March 2026 till June 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	л/litre	6 763	250,00	1 690 750,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	13 T/G	Извещатель пожарный /Fire flame detector	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Извещатель пламени пожарный Det-Tronix модель ХЗ301, с сенсорным модулем – FIRMWARE 007278-003 (п/н спектрального датчика 1078695-53) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Fire flame detector Det-Tronix model X3301, with sensor module – FIRMWARE 007278-003 (serial no. of the spectral sensor 1078695-53)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	4 890 270,00	9 780 540,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	14 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Теплоизоляция (п/н 302943-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Thermal insulation (serial no. 302943-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	717 444,00	1 434 888,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	15 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция (п/н 302943-2) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation (serial no. 302943-2)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	739 928,00	1 479 856,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	16 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция (п/н 302943-3) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation (serial no. 302943-3)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	609 112,00	1 218 224,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	17 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция (п/н 302943-4) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation (serial no. 302943-4)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	633 640,00	1 267 280,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	18 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция (п/н 302943-5) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation (serial no. 302943-5)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	632 107,00	1 264 214,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	19 T/G	Теплоизоляция /Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция (п/н 302943-6) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation (serial no. 302943-6)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	166 075,00	332 150,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	20 T/G	Теплоизоляция диффузора / Thermal insulation of the diffuser	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция диффузора (п/н 303051-101) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Thermal insulation of the diffuser (serial no. 303051-101)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	3 020 521,00	6 041 042,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	21 T/G	Теплоизоляция камеры сгорания / Thermal insulation of the combustion chamber	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция камеры сгорания (п/н 303052- 100) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation of the combustion chamber (serial no. 303052-100)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	1 152 305,00	2 304 610,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	22 T/G	Теплоизоляция камеры сгорания / Thermal insulation of the combustion chamber	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция камеры сгорания (п/н 303053- 101) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation of the combustion chamber (serial no. 303053-101)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	1 825 803,00	3 651 606,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	23 T/G	Теплоизоляция камеры сгорания / Thermal insulation of the combustion chamber	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция фланец камеры сгорания (п/н 303054-100) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation of the combustion chamber flange (serial no. 303054-100)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	916 734,00	1 833 468,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	24 T/G	Теплоизоляция камеры сгорания / Thermal insulation of the combustion chamber	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Теплоизоляция корпус камеры сгорания (п/н 303055-100) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Thermal insulation of the combustion chamber housing (serial no. 303055- 100)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	1 180 410,00	2 360 820,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	25 T/G	Теплоизоляция / Thermal insulation	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Теплоизоляция (п/н 122508-102) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Thermal insulation (serial no. 122508-102)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	745 038,00	1 490 076,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	26 T/G	Коммутатор / Switching unit	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Коммутатор E-tap (п/н 1337728-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Switching unit E-tap (serial no. 1337728-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	522 001,50	1 566 004,50	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	27 T/G	Датчик температуры / Temperature sensor	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Датчик температуры Model REOTEMP RTD SOLAR (п/н 1065035-13) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Temperature sensor Model REOTEMP RTD SOLAR (serial no. 1065035-13)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1	783 048,22	783 048,22	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	28 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Болт, 5/8 -11 X 1,50 (п/н 120033-12) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Bolt, 5/8 -11 X 1,50 (serial no. 120033-12)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	4	202 954,62	811 818,48	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	29 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Болт, 3/8 -16 X 1,50 (п/н 120022-12) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Bolt, 3/8 -16 X 1,50 (serial no. 120022-12)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	5	35 572,21	177 861,05	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	30 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Болт, 1/2 -13 X 1,75 (п/н 173101-2) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Bolt, 1/2 -13 X 1,75 (serial no. 173101-2)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	10	62 504,14	625 041,40	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	31 T/G	Шайба стопорная / Lock washer	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Стопорная шайба, 1/2 (п/н 950394C1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Lock washer, 1/2 (serial no. 950394C1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	10	10 340,75	103 407,50	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	32 T/G	Форсунка / Nozzle	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Форсунка (п/н 136578-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Nozzle(serial no. 136578-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	6	45 990,00	275 940,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	33 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Болт 5/16-24 x 1.00 (п/н 173101-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130:Bolt 5/16-24 x 1.00 (serial no. 173101-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Актюбинская область/ Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	18	56 210,00	1 011 780,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	34 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Болт 1/2-13 x 1.75 (п/н 173101-2) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130:Bolt 1/2-13 x 1.75 (serial no. 173101-2)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Актюбинская область/ Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	84	48 834,00	4 102 056,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	35 T/G	Клапан запорный/	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Первичный запорный клапан газового топлива AV2120 Solar (п/н 186232-2900) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130: Primary shut-off valve for the gas fuel AV2120 Solar (serial no. 186232-2900)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	2 474 773,00	7 424 319,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	36 T/G	Световой сигнал / Light signal	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Световой сигнал проблесковый красный HL6710 Solar (п/н 1081050) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130: Flashing red light signal HL6710 Solar (serial no. 1081050)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	1 586 144,00	4 758 432,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	37 T/G	Блок питания / Power-supply unit	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Блок питания UJ0131 Solar (п/н 1090949-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130: Power-supply unit UJ0131 Solar (serial no. 1090949-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	1 816 605,00	5 449 815,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	38 T/G	Модуль / Module	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Модуль Allen-Bradley (п/н 1756-CH2RXT) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130:Module Allen-Bradley (serial no. 1756-CH2RXT)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	1 793 610,00	5 380 830,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	39 T/G	Клапан регулятора температуры / Temperature control valve	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Клапан регулятор температуры AMOT TCV (п/н 120337-26) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130: Temperature control valve AMOT TCV (serial no. 120337-26)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	4 936 260,00	14 808 780,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен н ПП2026-17 от 15.05.2026	40 T/G	Сильфон / Exhaust bellows	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели Titan-130:Выхлопной сильфон (п/н 603602C1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model Titan-130:Exhaust bellows (serial no. 603602C1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	3 736 943,00	11 210 829,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен н ПП2026-17 от 15.05.2026	41 T/G	Обогреватель внутреннего пространства коробки системы управления самоочистки / Heater for the internal space of the self-cleaning control system box	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Обогреватель внутреннего пространства коробки системы управления самоочистки (п/н 602587C1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Heater for the internal space of the self-cleaning control system box (serial no. 602587C1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	865 634,00	2 596 902,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен н ПП2026-17 от 15.05.2026	42 T/G	Гибкие шланги высокого давления. / Flexible high-pressure hoses.	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Гибкие шланги высокого давления. линия основного топлива (п/н 1069262) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Flexible high-pressure hoses. Main fuel line (serial no. 1069262)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	1 191 652,00	3 574 956,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен н ПП2026-17 от 15.05.2026	43 T/G	Гибкие шланги высокого давления. / Flexible high-pressure hoses.	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Гибкие шланги высокого давления. линия пилотного топлива, (п/н 1046489) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Flexible high-pressure hoses. Pilot fuel line, (serial no. 1046489)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	755 258,00	2 265 774,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен н ПП2026-17 от 15.05.2026	44 T/G	Реле / Relay	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S: Реле PDS1500 (п/н 1053929-16) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S: Relay PDS1500 (serial no. 1053929-16)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1	890 500,19	890 500,19	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	45 T/G	Соленоиды системы самоочистки / Self- cleaning system solenoids	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Соленоиды системы самоочистки (п/н 994858С) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Self-cleaning system solenoids (serial no. 994858С)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	12	59 787,00	717 444,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	46 T/G	Извещатель пожарный /Fire flame detector	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Извещатель пламени пожарный Det-Tronix модель Х3301, Сенсорный модуль – FIRMWARE 007278-003 (п/н спектрального датчика 1078695-53) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Fire flame detector Det- Tronix model X3301, Sensor module – FIRMWARE 007278- 003 (serial no. of the spectral sensor 1078695-53)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	2	6 661 608,82	13 323 217,64	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	47 T/G	Болт / Bolt	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:БОЛТ, 5/8 -11 X 1,50 (п/н 120033-12) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:Bolt, 5/8 -11 X 1,50 (serial no. 120033-12)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	48	193 158,00	9 271 584,00	2026	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6,измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	48 T/G	Соленоид / Solenoid	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100- 16000S:Соленоид SV1710 (п/н 1067311-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100- 16000S:SolenoidSV1710 (serial no. 1067311-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1	824 754,00	824 754,00	2026	ПТД / PTD

изменен ПП2026-06 от 06.03.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	49 T/G	Пневмоцилиндр / Pneumatic cylinder	Комплект запасных частей для сервисного обслуживания газовой турбины Solar, модели MARS100-16000S:Пневмоцилиндр для выхлопной заслонки укрытия (п/н 70-30108-1) / Spare parts kit for maintenance of Solar gas turbine, model MARS100-16000S:Pneumatic cylinder for the shelter's exhaust shutter (serial no. 70-30108-1)	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS	DDP	С даты подписания договора в течение 205 календарных дней/ since the date of signing the contract within 205 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1	346 702,66	346 702,66	2026	ПТД / PTD
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	50 T/G	Аптечка медицинская/First aid kit	универсальная/ universal	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	комплект / set	48	28 416,60	1 363 996,80	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	51 T/G	Автоматический дефибриллятор/ Automatic defibrillator	для терапии нарушений сердечного ритма/ for the treatment of cardiac arrhythmias	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	комплект / set	1	1 187 250,00	1 187 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	52 T/G	Костюм летний/ Summer overall	мужской, для защиты от ожогов в случае воспламенения или пожара в результате взрыва, из термостойкой ткани/ men's, for protection against burns in case of ignition or fire resulting from an explosion, made of heat-resistant fabric	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	комплект / set	20	108 321,43	2 166 428,60	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	53 T/G	Рубашка поло/ Polo shirt	мужская, повседневная, из ткани/ men's, casual, fabric	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	53	8 608,33	456 241,49	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	54 T/G	Ботинки летние/ Summer boots	для защиты от производственных загрязнений, мужские, из кожи и огнестойкого трикотажа, неутепленные/ for protection against industrial pollution, men's, made of leather and fire-resistant knitwear, uninsulated	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	пара/ pair	20	48 077,86	961 557,20	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	55 T/G	Бейсболка/ Cap	из ткани/ made of fabric	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	20	3 466,07	69 321,40	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	56 T/G	Респиратор/ Respirator	пылезащитный/ dustproof	Ценовое предлож ение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы/ с.Almaty	проспект Абылайхана 53/ Aylaikhan Avenue 53	DDP	С даты подписания договора 60 календарных дней/ From the date of signing the contract 60 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт./pcs.	20	1 436,90	28 738,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	57 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 23 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 23 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	61 643	224,14	13 816 662,02	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	58 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 1 единицы служебного автотранспорта / AI-92 for 1 office motor vehicle	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	г.Астана/ Astana		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	3 995	224,14	895 439,30	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	59 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 3 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 3 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	11 784	224,14	2 641 265,76	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	60 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 6 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 6 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	16 084	224,14	3 605 067,76	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	61 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-92 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-92 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	Мангыстауская область/ Mangystau oblast		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	7 255	224,14	1 626 135,70	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	62 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 5 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 5 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	22 696	293,97	6 671 943,12	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	63 T/G	Горюче-смазочные материалы/ Petroleum, oil, lubricants	АИ-95 для 2 единиц служебного автотранспорта / AI-95 for 2 office motor vehicles	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	г.Астана/ Astana		DPU	с апреля 2026 года по сентябрь 2026 года / from April, 2026 till September 2026	предоплата 100%/ prepayment 100%	л/litre	9 257	286,49	2 652 037,93	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 12 от 10.04.202 6, изменен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	64 T/G	Задвижка клиновья/ Wedge gate	Задвижка клиновья DN50 / Wedge gate DN50	Открытый тендер/ Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS	DDP	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней/ since the date of signing the contract within 150 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	3	602 140,00	1 806 420,00	2026	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, измене н ПП2026- 20 от 03.07.202 6	65 T/G	Шаровой кран/ Ball valve	Кран шаровой DN150 с пневмогидравлическим приводом / Ball valve DN150 with pneumohydraulic drive	Открытый тендер/ Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS	DDP	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней/ since the date of signing the contract within 150 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	шт/ pcs	1	21 769 849,10	21 769 849,10	2026	ПТД / PTD

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	66 T/G	Датчик температуры/ Temperature sensor	Для измерения температуры технологической среды на трубопроводе с удлиненным горячим спаем 4 метр. Pt100 Чувствительный элемент подключение 4-х проводной. / For measuring the process fluid temperature in a pipeline using a Pt100 RTD sensor with a 4-meter extended sensing tip and 4-wire connection	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	ГИС "Бейнеу"/"Beineu" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	694 884,37	694 884,37	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	67 T/G	Потенциметрический датчик угла / Potentiometric angle sensor	Для определения углового положения исполнительного механизма/ For determining the angular position of the actuator	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	ГИС "Бейнеу"/"Beineu" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	267 248,67	267 248,67	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	68 T/G	Газоанализатор / Gas analyzer	Для обнаружения и контроля концентрации газа / For detection and control of gas concentration	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoу" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	5 493 437,50	10 986 875,00	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	69 T/G	Датчик вибрации / Vibration sensor	Для контроля вибрационного состояния оборудования/ For monitoring the vibration state of equipment	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoу" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	3	1 120 952,96	3 362 858,88	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	70 T/G	Взрывозащищенный термостат/ Explosion-proof thermostat	Для контроля и поддержания температуры во взрывоопасных зонах/ For monitoring and maintaining temperatures in the hazardous areas	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoу" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	850 912,94	850 912,94	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	71 T/G	Контроллер температуры / Temperature controller	Для регулирования и поддержания заданной температуры/ For regulating and maintaining the pre-determined temperature	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoу" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	3	939 540,99	2 818 622,97	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	72 T/G	Барьер искробезопасный/ Intrinsically safe barrier	Для обеспечения искробезопасности сигналов КИПиА/ For ensuring intrinsic safety of I&C signals	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoу" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	771 165,19	1 542 330,38	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	73 T/G	Позиционер/ Positioner	Для управления положением регулирующего клапана/ For monitoring the control valve position	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoy" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 901 020,87	4 901 020,87	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	74 T/G	Датчик температуры/ Temperature sensor	Для измерения температуры технологической среды. Диапазон рабочих температур PT 100: -200 °C...600 °C; Погрешность класс А согласно IEC 60751, класс AA согласно IEC 60751; / For measuring the process fluid temperature. Operating temperatures range PT 100: -200 °C...600 °C; Class A accuracy according to IEC 60751, AA class according to IEC 60751;	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoy" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	1 316 425,50	1 316 425,50	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	75 T/G	Датчик температуры/ Temperature sensor	Для измерения температуры технологической среды, поддерживает подключение одного или двух сенсоров (RTD/термопары), обеспечивает точность до (для HART), поддерживает протоколы HART/FOUNDATION fieldbus и расширенную диагностику, включая технологию Rosemount X-well. / For measuring the process fluid temperature, supports the connection of one or two sensors (RTD/thermocouples), provides accuracy up to (for HART), supports HART/FOUNDATION fieldbus protocols and advanced diagnostics, including Rosemount X-well technology.	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС-1 «Бозой»/"Bozoy" CS-1	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	2 990 189,96	2 990 189,96	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	76 T/G	Преобразователь давления / Pressure transmitter	Для измерения и передачи значения давления/ For measuring and transmitting the pressure parameters	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	РЭУ «Саксаульск» / "Saksaulsk" ERC	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 145 828,87	4 145 828,87	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	77 T/G	Коммуникационный адаптер / Communication adapter	Для обеспечения обмена данными между полевыми устройствами и системой управления/ For providing data exchange between the field devices and the control system	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал» / "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	1 319 670,77	1 319 670,77	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	78 T/G	Цифровой модуль вывода / Digital output module	Для приема и передачи сигналов HART в системе управления/ For receiving and transmitting HART signals in the control system	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал»/ "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	521 181,89	521 181,89	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	79 T/G	Блок питания / Power- supply unit	Для электропитания оборудования автоматизации/ For power supply to the automation equipment	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал»/ "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 821 885,35	4 821 885,35	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	80 T/G	Цифровой модуль ввода/вывода/ Digital input/output modules	Для обработки дискретных входных и выходных сигналов/ For processing the discrete input and output signals	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал»/ "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	1 630 319,50	3 260 639,00	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	81 T/G	Цифровой комбинированный модуль ввода-вывода / Digital combined input/output module	Для обработки дискретных входных и выходных сигналов/ For processing the discrete input and output signals	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал»/ "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	403 913,59	807 827,18	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	82 T/G	Блок контроля вибрации/ Vibration control unit	Для контроля вибрации оборудования/ For monitoring the equipment vibration	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС «Арал»/ "Aral" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 186 746,62	4 186 746,62	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	83 T/G	Датчик положения и момента/ Position and torque sensor	Для измерения положения и крутящего момента электропривода/ For measuring the position and torque of the electric drive	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС "Коркыт Ата"/ "Korkyt Ata" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	1 501 390,98	1 501 390,98	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	84 T/G	Магнитный датчик положения / Magnetic position sensor	Для определения положения и момента электропривода/ For determination of the position and torque of the electric drive	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС «Туркестан» / "Turkestan" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 252 449,57	4 252 449,57	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	85 T/G	Манометры/ Pressure gauges	Манометр с трубкой Бурдона по стандарту EN 837-1, медный сплав, корпус из нержавеющей стали 316SS./Bourdon tube pressure gauge according to EN 837-1 standard, copper alloy, 316SS stainless steel body.	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС «Туркестан» / "Turkestan" CS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	4	61 925,64	247 702,56	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Departme nt

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	86 T/G	Манометры / Pressure gauges	Манометр с трубкой Бурдона по EN 837-1, приваренный к мембранному разделителю Номинальный диаметр (NS) 100/Bourdon tube pressure gauge according to EN 837-1 standard, welded to a diaphragm seal Nominal diameter (NS) 100	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	11	546 574,91	6 012 324,01	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	87 T/G	Датчик температуры / Temperature sensor	Для измерения температуры с передачей сигнала по протоколу HART/ For measuring the temperature with signal transmission via the HART protocol	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	2	2 602 609,25	5 205 218,50	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	88 T/G	Датчик давления/ Pressure sensor	Для измерения и передачи давления по протоколу HART/ For measuring and transmitting the pressure transmission via the HART protocol	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	1	4 692 433,52	4 692 433,52	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	89 T/G	Батарейки/ Batteries	Для автономного питания корректора объема газа/ For independent power supply of the gas volume corrector	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	4	367 029,92	1 468 119,68	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	90 T/G	Экран (дисплей) / Screen (display)	Для отображения параметров и состояния электропривода/ For displaying the parameters and status of the electric drive	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	12	908 908,00	10 906 896,00	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	91 T/G	Биметаллические термометры с термокарманом / Bimetallic thermometers with thermowell	Для местного измерения температуры среды/ For local measurement of the ambient temperature	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	3	924 506,46	2 773 519,38	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	92 T/G	Погружной датчик температуры / Immersion temperature sensor	Для измерения температуры жидкости методом погружения/ For measuring the temperature of liquids by immersion	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС «Акбулак» / "Akbulak" GMS	DDP	С даты подписания Договора в течение 150 календарных дней / Since the contract signing date within 150 calendar days.	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	шт./ pcs	5	149 206,43	746 032,15	2026	ДИТ и АСУТП / IT and SCADA Department
Итого по товарам/ Total by goods:													295 742 418,72			
2. Работы/ Works:																

изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	1 P/W	Текущий ремонт КС и ВП/ Current repair CS and SC	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станции и вахтовых поселков / Current repair of buildings and structures of compressor stations and shift camps	Открытый тендер / Open tender	Май 2026/May 2026	Актобинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, село Бозой /Shalkar district, Bozoy settlement		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. / Since the contract signing date until December 2026	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%/ 30% Advance payment; 70% Final payment.	Работа /Work	1	15 751 593,79	15 751 593,79	2026	ДКС
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	2 P/W	Текущий ремонт КС и ВП/ Current repair CS and SC	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станции и вахтовых поселков / Current repair of buildings and structures of compressor stations and shift camps	Открытый тендер / Open tender	Май 2026/May 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Аральский район, село "Саксаульск" / Aral region, Saksaulsk settlement		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. / Since the contract signing date until December 2026	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%/ 30% Advance payment; 70% Final payment.	Работа /Work	1	61 019 424,18	61 019 424,18	2026	ДКС
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	3 P/W	Текущий ремонт КС и ВП/ Current repair CS and SC	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станции и вахтовых поселков / Current repair of buildings and structures of compressor stations and shift camps	Открытый тендер / Open tender	Май 2026/May 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Казалинский район, село "Аксуат" /Kazalinsky region, Aksuat settlement		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. / Since the contract signing date until December 2026	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%/ 30% Advance payment; 70% Final payment.	Работа /Work	1	91 632 674,96	91 632 674,96	2026	ДКС
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	4 P/W	Текущий ремонт КС и ВП/ Current repair CS and SC	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станции и вахтовых поселков / Current repair of buildings and structures of compressor stations and shift camps	Открытый тендер / Open tender	Май 2026/May 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Сырдарьинский район, село "Караозек"/Syrdarya region, Karaozek settlement		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. / Since the contract signing date until December 2026	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%/ 30% Advance payment; 70% Final payment.	Работа /Work	1	78 368 513,32	78 368 513,32	2026	ДКС
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	5 P/W	Текущий ремонт КС и ВП/ Current repair CS and SC	Текущий ремонт зданий и сооружений компрессорных станции и вахтовых поселков / Current repair of buildings and structures of compressor stations and shift camps	Открытый тендер / Open tender	Май 2026/May 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	Сауранский район, село "Шорнак" /Sauran region, Shornak settlement		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. / Since the contract signing date until December 2026	Авансовый платеж 30%; Окончательный платеж 70%/ 30% Advance payment; 70% Final payment.	Работа /Work	1	8 380 884,86	8 380 884,86	2026	ДКС
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	6 P/W	Капитальный ремонт газовой турбины /Overhaul repair of gas turbine	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Solar модель Mars 100 (M100 CS) с редуктором / Overhaul repair of Gas generator and power turbine manufactured by Solar, Mars 100 (M100 CS) model with Accessory Drive Gearbox	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS		С даты подписания договора в течение 300 календарных дней/ since the date of signing the contract within 300 calendar days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	Работа /Work	1	2 498 001 206,19	2 498 001 206,19	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	7 P/W	Капитальный ремонт газовой турбины /Overhaul repair of gas turbine	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Solar модель Mars 100 (M100 CS) с редуктором / Overhaul repair of Gas generator and power turbine manufactured by Solar, Mars 100 (M100 CS) model with Accessory Drive Gearbox	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS		С даты подписания договора в течение 300 календарных дней/ since the date of signing the contract within 300 calendar days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	Работа /Work	1	2 613 410 914,78	2 613 410 914,78	2026 г.	ПТД / PTD

изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	8 P/W	Капитальный ремонт газовой турбины /Overhaul repair of gas turbine	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Solar модель TITAN130-L20502S с редуктором / Overhaul repair of Gas generator and power turbine manufactured by Solar, TITAN130-L20502S model with Accessory Drive Gearbox	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS		С даты подписания договора в течение 300 календарных дней/ since the date of signing the contract within 300 calendar days.	Предоплата 100% /Prepayment 100%	Работа /Work	1	3 062 509 218,26	3 062 509 218,26	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	9 P/W	Капитальный ремонт газовой турбины /Overhaul repair of gas turbine	Капитальный ремонт Газогенератора и силовой турбины производства Solar модель TITAN130-L22402S с редуктором / Overhaul repair of Gas generator and power turbine manufactured by Solar, TITAN130-L22402S model with Accessory Drive Gearbox	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS		С даты подписания договора в течение 300 календарных дней/ since the date of signing the contract within 300 calendar days.	Предоплата 100% /Prepayment 100%	Работа /Work	1	3 451 078 660,77	3 451 078 660,77	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026	10 P/W	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка Рабочего проекта "Замена прилегающих участков газопровода к переходу через автодорогу «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок "Кызылорда-Жезказган» на 987 км трассы МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сырдарьинский район, Кызылординская область"/ Development of the detail design "Replacement of adjacent sections of gas pipeline to the crossing over the motor road "Kyzylorda-Pavlodar-Uspenka-RF border", section "Kyzylorda-Zheskazgan" at 987 km of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP route, Syrdariya region, Kyzylorda oblast"	Открытый тендер / Open tender	Апрель, 2026/April, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days.	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	45 247 942,86	45 247 942,86	2026	ДИ
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026	11 P/W	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта "Строительство узла учета газа и газопровода-перемычки между МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и МГ «Бухара-Урал», Шалкарский район, Актюбинская область" / Development of the detail design "Construction of gas metering unit and bridge gas pipeline between Beineu-Bozoy-Shymkent MGP and Bukhara-Ural MGP Shalkar region of Aktobe oblast"	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 210 календарных дней/ since the date of signing the contract within 210 calendar days.	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	51 225 000,00	51 225 000,00	2026	ДИ
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026	12 P/W	Разработка Рабочего проекта/ Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта «Строительство ВЛ-10кВ КС «Караозек» МГ «БШ»» / Development of the detail design "Construction of OHL-10kV Karaozek CS of BBS MGP"	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days.	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	24 500 000,00	24 500 000,00	2026	ДИ

дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	13 P/W	Разработка рабочего проекта / Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта "Реконструкция перехода МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» через автодорогу IV категории п.Бейнеу- месторождение «Шағырлы- Шөмішті», Бейнеуский район, Мангистауская область"/ Development of the Detail design "Reconstruction of Beineu-Bozoу-Shymkent MGP crossing over the IV category motor road of Beineu settlement-Shagyrlы-Shomishty field, Beineu region, Mangistau oblast"	Открытый тендер / Open tender	Апрель, 2026/April, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days.	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	43 859 121,42	43 859 121,42	2026	ДИ
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	14 P/W	Разработка рабочего проекта / Development of the Detail design	Разработка рабочего проекта "Строительство солнечных электростанций для электропитания объектов МГ "ББШ" / Development of the detail design the "Construction of solar power stations for power supply of BBS MGP facilities "	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 180 календарных дней/ since the date of signing the contract within 180 calendar days.	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	51 133 221,03	51 133 221,03	2026	ДИ
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	15 P/W	Комплексное коррозионное обследование / Complex corrosion inspection	Комплексное коррозионное обследование входных- выходных шлейфов и подземных технологических трубопроводов / Complex corrosion inspection of inlet- outlet lines and underground process piping	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	Объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	42 010 000,00	42 010 000,00	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	16 P/W	Комплексное коррозионное обследование / Complex corrosion inspection	Комплексное коррозионное обследование входных- выходных шлейфов и подземных технологических трубопроводов / Complex corrosion inspection of inlet- outlet lines and underground process piping	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	84 020 000,00	84 020 000,00	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	17 P/W	Комплексное коррозионное обследование / Complex corrosion inspection	Комплексное коррозионное обследование входных- выходных шлейфов и подземных технологических трубопроводов / Complex corrosion inspection of inlet- outlet lines and underground process piping	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	Объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа /Work	1	42 010 000,00	42 010 000,00	2026 г.	ПТД / PTD

дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, измене н ПП2026- 20 от 03.07.202 6	18 P/W	Работы по установке композитных манжет / Works on installation of the composite sleeves	Работы по установке композитных манжет для своевременного ремонта дефектных участков / Works on installation of the composite sleeves for timely repair of MGP defective sections	Открытый тендер/ Open tender	Июль 2026 / July 2026	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	Линейная часть МГ "ББШ" / BBS MGP Linear part		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	Работа /Work	1	120 146 488,33	120 146 488,33	2026	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, измене н ПП2026- 20 от 03.07.202 6	19 P/W	Работы по монтажу активных фильтров / Works on the Installation of active filters	Работы по монтажу активных фильтров гармоник для частотного преобразователя / Works on the Installation of active harmonic filters	Открытый тендер/ Open tender	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС "Туркестан" / Turkestan CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% /, Actual payment- 100%	Работа /Work	1	37 333 333,33	37 333 333,33	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 12 от 10.04.202 6, изменен ПП2026- 17 от 15.05.202 6, измене н ПП2026- 20 от 03.07.202 6	20 P/W	Работы по очистке турбинного масла /Work on cleaning turbine oil	Работы по очистке турбинных масел в маслобаке ГПА/ Work on cleaning turbine oil in GTU oil tank	Открытый тендер/ Open tender	Июль 2026 / July 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	КС Бозой / Bозой CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	Работа/ Work	1	65 710 714,29	65 710 714,29	2026	ПТД / PTD

Итого по работам/ Total by works:

12 487 348 912,38

3. Услуги/ Services:

изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	1 У/С	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования /Monthly maintenance of computer equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийно й оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	17 411 314,69	17 411 314,69	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA departme nt
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	2 У/С	Ежемесячное обслуживание телекоммуникационного, серверного оборудования /Monthly maintenance of telecommunication, server equipment.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования и их частей/ Services on maintenance of the computer equipment and components	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	22 159 855,06	22 159 855,06	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA departme nt
	3 У/С	Услуги по поддержке 1С/ 1С support services	Сопровождение, обновление, внесение изменений в систему 1С, 1С ЗУП/ Maintenance, upgrading, changing 1С and 1С ZUP system	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	12 052 933,33	12 052 933,33	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA departme nt
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	4 У/С	Техническое обслуживание системы SCADA / Maintenance of SCADA system	Техническое обслуживание системы SCADA/ Maintenance of SCADA system	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	210 940 263,00	210 940 263,00	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA departme nt

	5 У/С	Техническое обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры/ Technical maintenance of telecommunication infrastructure	Техническое обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры МГ, УКВ радиосвязи, волоконно-оптической линий связи (ВОЛС), компьютерного, телекоммуникационного, серверного оборудования на объектах МГ/ Technical maintenance of telecommunication infrastructure of the MP, VHF of radio-communication, fiber-optic communication line, computer, telecommunication, server equipment on the MGP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	213 395 437,65	213 395 437,65	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
	6 У/С	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники/ Monthly maintenance of computer and office equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	4 520 159,15	4 520 159,15	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
	7 У/С	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники/ Monthly maintenance of computer and office equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	10 547 038,03	10 547 038,03	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
	8 У/С	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники/ Monthly maintenance of computer and office equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Актюбинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 013 439,44	3 013 439,44	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
	9 У/С	Ежемесячное обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники/ Monthly maintenance of computer and office equipment	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/ Services on maintenance of the computer / front-end office appliances	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Мангистауская область/Mangystau oblast	объекты МГ ББШ/BBS MGP facilities		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	1 506 719,72	1 506 719,72	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026, изменен ПП2026-17 от 15.05.2026	10 У/С	Услуги международной/междугородней связи/International / long-distance communication services	Об оказании дополнительной услуги «Бизнес-телефония» / On rendering additional service "Business-telephony"	Один источник/ Single source	Май 2026 / May 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С мая 2026 г. по декабрь 2026 /since May, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	1 620 691,04	1 620 691,04	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	11 У/С	Обслуживание СЭД (Система электронного документооборота)/ EDMS (electronic documentation management system) maintenance	Техническое обслуживание СЭД, консультации пользователей, выполнение заявок на изменение/ Technical maintenance of EMDS system, consulting for users, execution of change requests	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	30 502 867,26	30 502 867,26	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department

изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	12 У/С	Обслуживание системы контроля и управления доступом /Maintenance of the control and access management system	Обслуживание системы контроля и управления доступом/ Maintenance of the control and access management system	Ценовое предложение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с января 2026 г. по декабрь 2026 г./from January 2026 till December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 810 874,55	5 810 874,55	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	13 У/С	Комплексное обслуживание центра информационной безопасности / Comprehensive services for the information security center	Комплекс услуг по управлению информационной безопасностью для обеспечения защиты от вредоносного программного обеспечения/ Set of services for information security management to ensure protection against malicious software	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С мая 2026 г. по декабрь 2026 /since May, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	69 186 686,51	69 186 686,51	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	14 У/С	Сервисное обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	39 108 948,30	39 108 948,30	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	15 У/С	Сервисное обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Актюбинская область/ Aktobe oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	89 557 888,78	89 557 888,78	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	16 У/С	Сервисное обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	186 408 634,73	186 408 634,73	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	17 У/С	Сервисное обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems	Обслуживание оборудования и систем пожарной, газовой сигнализации и автоматического пожаротушения (ПГС и АПТ) / Maintenance of the fire, gas alarm and automatic fire-fighting equipment and systems (FGA & AFS)	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	85 630 965,69	85 630 965,69	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	18 У/С	Предоставление услуг канала передачи данных VSAT/Rendering of VSAT data transmission channel	Организация VSAT резервных каналов передачи данных Товарищества для SCADA - систем на 8 объектах МГ/Arrangement of backup VSAT data transmission channels of the Partnership for SCADA-system at 8 MGP sites	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	48 374 997,93	48 374 997,93	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA department

	19 У/С	Переводческие услуги/Translation services	Перевод финансовой, технической, юридической и др. документации с английского на русский, с русского на казахский, китайский и наоборот / Translation of financial, technical, legal and etc. documentation from English to Russian, from Russian to Kazakh, Chinese and vice versa	Ценовое предложение / Quotation request	Декабрь 2025 / December 2025	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan ave.		С января 2026 по декабрь 2026 года/ Since January 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	24 841 427,00	24 841 427,00	2026	ДКТДДиП / DCT
	20 У/С	Почтовые и курьерские услуги/Postal and courier services	Отправка исходящей корреспонденции по городам Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. / Sending outgoing correspondence to the cities of Kazakhstan as well neighboring countries and abroad.	Ценовое предложение / Quotation request	Декабрь 2025 / December 2025	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan			С января 2026 по декабрь 2026 года/ Since January 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	5 075 499,00	5 075 499,00	2026	ДКТДДиП / DCT
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026, изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	21 У/С	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения / Services on granting the licenses for the right to use the software	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения базы данных законодательства РК и бухгалтерских документов / Services for the provision of licenses for the right to use software for databases of the legislation of the Republic of Kazakhstan and accounting documents	Ценовое предложение / Quotation request	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 066 344,00	5 066 344,00	2026	ДПОиУР/ LRM
изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	22 У/С	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу/ inventorying of the sources of the greenhouse gas atmospheric emissions	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу/ inventorying of the sources of the greenhouse gas atmospheric emissions	Ценовое предложение / Quotation request	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ с. Almaty	проспект Абылайхана 53/ Alylaikhan Avenue 53		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	9 277 173,33	9 277 173,33	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	23 У/С	Верификация и валидация документов по инвентаризации парниковых газов/Verification and validation of documents on the greenhouse gas inventory	Услуги по подготовке верификации сопровождению/составлению в области экологии отчетов и аналогичных документов/ Services for the preparation, verification, support/drafting of environmental reports and similar documents	Ценовое предложение / Quotation request	Декабрь 2025 / December 2025	г.Алматы/ с. Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 170 177,15	3 170 177,15	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	24 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Мангистауская область/ Mangistau oblast	Участок ЛЧ МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент" с 0 по 121 км. МГ ББШ (Мангистауская область) в том числе: ГИС-Бейнеу на 0 км. МГ ББШ/ Section LP Beineu-Bozoy-Shymkent MGP from 0 to 121 km. BBS MGP (Mangistau oblast) including: Beineu GMS at 0 km. BBS MGP		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

	25 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Актюбинская область/Aktobe oblast	Участок ЛЧ МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент" с 121 по 365,6 км. МГ ББШ (Актюбинская область) в том числе: ГИС и ВП Бозой на 311 км. МГ ББШ/ Section LP Beineu-Bozoy-Shymkent MGP from 121 to 365.6 km. BBS MGP (Aktobe oblast) including: Bozoy GMS and SC at 311 km. BBS MGP		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	26 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ-Саксаульск на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район (Кызылординская область)/ CS-Aral, ERC Saksaulsk at 518 km, BBSH gas pipeline services section from 365.6 to 621km, Aral district (Kyzylorda region). Adjustment of the EIA.		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	27 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Қорқыт Ата на 725 км. МГ ББШ в том числе: РЭУ/ВП-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район (Кызылординская область)/ Korkyt Ata CS at 725 km BBS MGP including: Aksuat ERC/SC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region (Kyzylorda oblast)		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 5	28 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС-Караозек на 944 км. МГ ББШ в том числе: РЭУ/ВП-Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сырдарьинский район (Кызылординская область) / Karaozek CS at 944 km. BBS MGP including: Karaozek ERC/SC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region (Kyzylorda oblast)		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
	29 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область / Turkestan oblast	Линейная часть МГ "Бейнеу-Базой-Шымкент", ГИС "Акбулак" / Linear part of MG "Beineu-Bozoi-Shymkent", GIS "Akbulak"		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
	30 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС-Туркестан на 1230 км. МГ ББШ в том числе: РЭУ/ВП-Шорнак на 1230 км. Туркестанский район (Туркестанская область) / Turkestan CS at 1230 km. BBS MGP including: Shornak ERC and SC at 1230 km Turkestan region (Turkestan oblast)		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	5 500 000,00	5 500 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
изменен ПП2026- 05 от 27.02.202 5	31 У/С	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program	Разработка Нормативов эмиссий и Программы управления отходами с получением разрешения на воздействие для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of the Emissions standard rates and Wastes management program along with obtainment of the environmental impact permit for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Линейная часть магистрального газопровода (МГ) "Бейнеу-Базой-Шымкент" по Кызылординской области / Linear part of the main gas pipeline (MG) "Beineu-Bozoi-Shymkent" in the Kyzylorda region		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	7 720 000,00	7 720 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE

	32 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Мангистауская область/ Mangistau oblast	ГИС-Бейнеу на 0 км., участок обслуживания МГ ББШ с 0 по 121 км. (Мангистауская область) / Beineu GMS at 0 km., maintenance section of BBS MGP from 0 to 121 km. (Mangistau oblast)		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	33 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	ГИС-Акбулак на 1451 км., участок обслуживания МГ ББШ с 1212 по 1454,2 км. Сайрамский район (Туркестанская область) / Akbulak GMS at 1451 km., maintenance section of BBS MGP from 1212 to 1454.2 km. Sairam region (Turkestan oblast)		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	34 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Актюбинская область/ Aktobe oblast	КС/ГИС Бозой на 311 км., участок обслуживания МГ ББШ с 121 по 365,6 км. (Актюбинская область) / Vozoy CS/GMS at 311 km., maintenance section of BBS MGP from 121 to 365.6 km. (Aktobe oblast)		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	35 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ-Саксаульск на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район (Кызылординская область) / Aral CS, Saksaulsk ERC at 518 km, maintenance section of BBS MGP from 365.6 to 621 km., Aral region (Kyzylorda oblast)		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

	36 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Қоркыт Ата, РЭУ-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район (Кызылординская область) / Korkyt Ata CS, Aksuat ERC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region (Kyzylorda oblast)	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	37 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Караозек, РЭУ-Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сырдарьинский район (Кызылординская область)/ Karaozek CS, Karaozek ERC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region (Kyzylorda oblast)	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	38 У/С	Производственный экологический контроль/ Production environmental control	Услуги по проведению производственного экологического контроля, обязательного для Оператора 1 и 2 категории/Services for the implementation of industrial environmental control, required for Category 1 and Category 2 Operators.	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС-Туркестан, РЭУ-Шорнак на 1230 км. МГ ББШ Туркестанский район / Turkestan CS, Shornak ERC at 1230 km. BBS MGP Turkestan region	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 652 285,71	7 652 285,71	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026	39 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Мангистауская область/ Mangistau oblast	ГИС-Бейнеу на 0 км., участок обслуживания МГ ББШ с 0 по 121 км. / Beineu GMS at 0 km., maintenance section of BBS MGP from 0 to 121 km.	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	5 671 655,14	5 671 655,14	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026	40 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ" / Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	ГИС-Акбулак на 1451 км., участок обслуживания МГ ББШ с 1212 по 1454,2 км. Сайрамский район / Akbulak GMS at 1451 km., maintenance section of BBS MGP from 1212 to 1454.2 km. Sairam region	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	4 084 748,89	4 084 748,89	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	41 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ"/ Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Актюбинская область/Aktobe oblast	КС/ГИС Бозой на 311 км., участок обслуживания МГ ББШ с 121 по 365,6 км. (Актюбинская область) / Vozoy CS/GMS at 311 km., maintenance section of BBS MGP from 121 to 365.6 km. (Aktobe oblast)	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	11 151 320,31	11 151 320,31	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	42 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ"/ Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ- Саксаульск на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район (Кызылординская область) / Aral CS, Saksaulsk ERC at 518 km, maintenance section of BBS MGP from 365.6 to 621 km., Aral region (Kyzylorda oblast)	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 668 765,43	3 668 765,43	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	43 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ"/ Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Қоркыт Ата, РЭУ-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район / Korkyt Ata CS, Aksuat ERC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 553 838,31	3 553 838,31	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	44 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ"/ Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Караозек, РЭУ- Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сырдарьинский район/ Karaozek CS, Karaozek ERC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 416 779,56	3 416 779,56	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	45 У/С	Вывоз и утилизация производственных отходов / Removal and disposal of production waste	Вывоз и утилизация производственных отходов с объектов МГ "ББШ"/ Removal and disposal of production waste from production facilities of BBsh  MGP	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС-Туркестан, РЭУ- Шорнак на 1230 км. МГ ББШ Туркестанский район / Turkestan CS, Shornak ERC at 1230 km. BBS MGP Turkestan region	С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 736 643,10	3 736 643,10	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	46 У/С	Услуги по оценке эксплуатационных запасов подземных вод / Services for assessment operational reserves of groundwater	Оценке эксплуатационных запасов подземных вод на участке скважин для хозяйственно-бытовых нужд / assessment operational reserves of groundwater in the area of wells for domestic needs	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС/ВП "Бозой / CS/SC "Bozoy"		с марта 2026 г. по декабрь 2026 г. / since March 2026 until December 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	16 682 143,00	16 682 143,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	47 У/С	Услуги аварийно-спасательных служб и обеспечения пожарной безопасности / Services of emergency rescue services and provision of fire safety	Обеспечение аварийно-спасательных работ и пожарной безопасности на объектах ТОО «Газопровод Бейнеу–Шымкент» / Providing emergency rescue operations and fire safety at the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 / since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	552 296 564,00	552 296 564,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
изменен ПП2026-05 от 27.02.2025	48 У/С	Услуги по разработке проекта и согласование удельных норм водопотребления и воотведения / Services for the development and approval of a project on specific water consumption and wastewater discharge standards	Услуги по разработке проекта и согласование удельных норм водопотребления и воотведения / Services for the development and approval of a project on specific water consumption and wastewater discharge standards	Ценовое предложение / Quotation request	Апрель, 2026 / April, 2026	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС/ВП "Бозой / CS/SC "Bozoy"		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	2 775 470,00	2 775 470,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
	49 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон / Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Мангистауская область / Mangistau oblast	ГИС-Бейнеу на 0 км., участок обслуживания МГ ББШ с 0 по 121 км. / Beineu GMS at 0 km., maintenance section of BBS MGP from 0 to 121 km.		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
	50 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон / Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС-Акбулак на 1451 км., участок обслуживания МГ ББШ с 1212 по 1454,2 км. Сайрамский район / Akbulak GMS at 1451 km., maintenance section of BBS MGP from 1212 to 1454.2 km. Sairam region		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE
	51 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон / Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" / Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Актыбинская область / Aktobe oblast	КС/ГИС Бозой на 311 км., участок обслуживания МГ ББШ с 121 по 365,6 км. / Bozoy CS/GMS at 311 km., maintenance section of BBS MGP from 121 to 365.6 km.		С января 2026 года по декабрь 2026 года / From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	12 262 500,00	12 262 500,00	2026	ОТ, ТБ и ОС / HSE

	52 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон/Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" /Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Арал, РЭУ-Саксаульск на 518 км., участок обслуживания МГ ББШ с 365,6 по 621 км., Аральский район / Aral CS, Saksaulsk ERC at 518 km, maintenance section of BBS MGP from 365.6 to 621 km., Aral region		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	53 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон/Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" /Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Қорқыт Ата, РЭУ-Аксуат на 725 км., участок обслуживания МГ ББШ с 621 по 901 км., Казалинский район / Korkyt Ata CS, Aksuat ERC at 725 km., maintenance section of BBS MGP from 621 to 901 km., Kazaly region		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	54 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон/Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" /Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Кызылординская область/ Kyzylorda oblast	КС-Караозек, РЭУ-Караозек на 944 км., участок обслуживания МГ ББШ с 901 по 1212 км., Сырдарьинский район / Karaozek CS, Karaozek ERC at 944 km., maintenance section of BBS MGP from 901 to 1212 km., Syrdariya region		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
	55 У/С	Разработка проектов санитарно-защитных зон/Development of sanitary protection zone projects	Разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" /Development of sanitary protection zone projects for the facilities of Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Туркестанская область/ Turkestan oblast	КС-Туркестан, РЭУ-Шорнак на 1230 км. МГ ББШ Туркестанский район / Turkestan CS, Shornak ERC at 1230 km. BBS MGP Turkestan region		С января 2026 года по декабрь 2026 года/ From January 2026 year till December 2026 year	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	6 131 250,00	6 131 250,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026, изменен ПП2026-06 от 06.03.2025, изменен ПП2026-12 от 10.04.2026	56 У/С	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования /Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования на МГ «ББШ» по Мангыстауской области/ Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP for Mangystau oblast	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 /since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	59 120 000,00	59 120 000,00	2026 г.	ПТД / РТД

изменен ПП2026-01 от 19.01.2026, изменен ПП2026-06 от 06.03.2025	57 У/С	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования/Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования на МГ «ББШ» по Актобинской области / Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP for Aktobe oblast	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Актобинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с марта 2026 г. по декабрь 2026 г. / since March 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	97 723 333,33	97 723 333,33	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026, изменен ПП2026-06 от 06.03.2025	58 У/С	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования/Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования на МГ «ББШ» по Кызылординской области / Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP for Kyzylorda oblast	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с марта 2026 г. по декабрь 2026 г. / since March 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	252 178 666,67	252 178 666,67	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-01 от 19.01.2026, изменен ПП2026-06 от 06.03.2025	59 У/С	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования/Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment	Сервисное обслуживание блочно-комплектных электростанций, узлов редуцирования газа, шелтеров для телекоммуникационного оборудования на МГ «ББШ» по Туркестанской области / Service maintenance of block-packaged power stations, gas reduction units, shelters for telecommunication equipment at BBS MGP for Turkestan oblast	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с марта 2026 г. по декабрь 2026 г. / since March 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	125 119 000,00	125 119 000,00	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-08 от 16.03.2026	60 У/С	Сервисное обслуживание аварийных дизельных электростанций / Service maintenance of emergency diesel power stations	Проведение сервисного обслуживания аварийных дизельных электростанций МГ "ББШ" /Carrying out the service maintenance for emergency diesel power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	4 258 367,67	4 258 367,67	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-08 от 16.03.2026	61 У/С	Сервисное обслуживание аварийных дизельных электростанций / Service maintenance of emergency diesel power stations	Проведение сервисного обслуживания аварийных дизельных электростанций МГ "ББШ" /Carrying out the service maintenance for emergency diesel power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Актобинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	21 758 687,00	21 758 687,00	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026-08 от 16.03.2026	62 У/С	Сервисное обслуживание аварийных дизельных электростанций / Service maintenance of emergency diesel power stations	Проведение сервисного обслуживания аварийных дизельных электростанций МГ "ББШ" /Carrying out the service maintenance for emergency diesel power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	33 967 664,67	33 967 664,67	2026 г.	ПТД / PTD

изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	63 У/С	Сервисное обслуживание аварийных дизельных электростанций / Service maintenance of emergency diesel power stations	Проведение сервисного обслуживания аварийных дизельных электростанций МГ "ББШ" / Carrying out the service maintenance for emergency diesel power stations of BBS MGP	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	15 860 518,67	15 860 518,67	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	64 У/С	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 / since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	198 477 500,00	198 477 500,00	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, измене н ПП2026- 17 от 15.05.202 6	65 У/С	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Открытый тендер / Open tender	Май 2026 / May 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	188 000 000,00	188 000 000,00	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	66 У/С	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Сервисное обслуживание газопоршневых электростанций / Service maintenance of the gas piston power stations	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities		С апреля 2026 г. по декабрь 2026 / since April, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	31 000 000,00	31 000 000,00	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	67 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов Siemens магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of Siemens gas turbine units of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline.	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	391 891 202,61	391 891 202,61	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	68 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units installed of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline.	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актыобинская область / Aktobe oblast	КС Бозой / Bozoy CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	172 506 340,05	172 506 340,05	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	69 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Арал / Aral CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	84 849 894,19	84 849 894,19	2026 г.	ПТД / РТД
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	70 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units installed of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Коркыт Ата / Korkyt Ata CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	85 976 335,00	85 976 335,00	2026 г.	ПТД / РТД

изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	71 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» / Service maintenance of SOLAR gas turbine units of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	КС Караозек / Karaozek CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	153 328 208,00	153 328 208,00	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, изменен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	72 У/С	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов / Service maintenance of gas turbine units	Сервисное обслуживание газоперекачивающих агрегатов СОЛАР магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» /Service maintenance of SOLAR gas turbine units of Beineu-Bozoy-Shymkent main gas pipeline	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	КС Туркестан / Turkestan CS		с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	100 454 311,08	100 454 311,08	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	73 У/С	Сервисное обслуживание кабины анализаторов/Service maintenance of analyzers cabin	Сервисное обслуживание кабины анализаторов / Service maintenance of analyzers cabin	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	ГИС Бейнеу / Beineu GMS		с января 2026 г. по декабрь 2026 г. /Since January 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	34 951 583,33	34 951 583,33	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	74 У/С	Сервисное обслуживание кабины анализаторов/Service maintenance of analyzers cabin	Сервисное обслуживание кабины анализаторов на /Service maintenance of analyzers cabin	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	ГИС Бозой / Bozoy GMS		с января 2026 г. по декабрь 2026 г. /Since January 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	36 462 500,00	36 462 500,00	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	75 У/С	Сервисное обслуживание кабины анализаторов/Service maintenance of analyzers cabin	Сервисное обслуживание кабины анализаторов / Service maintenance of analyzers cabin	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	ГИС Акбулак / Akbulak GMS		с января 2026 г. по декабрь 2026 г. /Since January 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	21 363 300,00	21 363 300,00	2026 г.	ПТД / PTD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	76 У/С	Проверка ультразвуковых расходомеров газа измерительной системы / Calibration of ultrasonic gas flow meters of measuring system	Услуги по проверке ультразвукового счетчика / Purchase of services on ultrasonic meters verification	Открытый тендер / Open tender	Январь 2026/ January 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	ГИС Бозой / Bozoy GMS		с января 2026 г. по декабрь 2026 г. /Since January 2026 until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	121 982 144,00	121 982 144,00	2026 г.	ПТД / PTD
	77 У/С	Аренда офисных помещений / Office premises lease	Аренда офисных помещений в г. Алматы с эксплуатационными расходами и с парковочными местами / Office premises lease in Almaty with operational expenses and with parking lots	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	г.Алматы/ Almaty			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Предоплата 100% Prepayment 100%	услуги/ services	1	641 472 000,00	641 472 000,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	78 У/С	Аренда офисных помещений / Office premises lease	Аренда офисных помещений в г.Астана / Office premises lease in Astana	Один источник/ Single source	Февраль 2026 / February 2026	г.Астана / Astana	ул. Әлихан Бөкейхан, здание №12 / bldg. 12, Alikhan Bokeikhan str.		с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	3 243 600,00	3 243 600,00	2026	АД/ AD
	79 У/С	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала / Services on providing the support personnel	Предоставление для ТОО ГБШ вспомогательного персонала (водители, секретари, специалисты, старшие специалисты) / Providing support personnel for BSGP LLP (drivers, secretaries, specialists, lead specialists)	Открытый тендер / Open tender	Декабрь 2025 / December 2025	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	616 243 385,32	616 243 385,32	2026	АД/ AD

изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	80 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 28 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 28 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	28 271 600,00	28 271 600,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	81 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 3 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 3 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	г.Астана / Astana			с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	3 278 600,00	3 278 600,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	82 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 4 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 4 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast			с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	7 316 700,00	7 316 700,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	83 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 8 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 8 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	г.Кызылорда / Kyzylorda		с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	15 180 800,00	15 180 800,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	84 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 3 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 3 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, поселок Бозой / Shalkar district, Bozoy settlement		с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	5 060 400,00	5 060 400,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	85 У/С	Техническое обслуживание автотранспорта /Maintenance of vehicles	Плановое техническое обслуживание по установленному регламенту и внеплановые работы автотранспорта для 2 автотранспортных средств / Scheduled maintenance under the established rules and unscheduled works for 2 vehicles	Открытый тендер / Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	Поселок Бейнеу / Beineu settlement		с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / from the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	5 060 400,00	5 060 400,00	2026	АД/ AD

изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	86 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 28 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 28 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	г.Алматы / Almaty			с января 2026 года по декабрь 2026 года / from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	15 805 967,46	15 805 967,46	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6, изменен ПП2026- 09 от 19.03.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	87 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 3 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 3 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Астана / Astana			с августа 2026 года по декабрь 2026 года / from August, 2026 till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	935 000,31	935 000,31	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6, изменен ПП2026- 09 от 19.03.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	88 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 3 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 3 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast			с августа 2026 года по декабрь 2026 года / from August, 2026 till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	765 000,00	765 000,00	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6, изменен ПП2026- 09 от 19.03.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	89 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 6 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 6 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast			с августа 2026 года по декабрь 2026 года / from August, 2026 till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	1 269 999,42	1 269 999,42	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6, изменен ПП2026- 09 от 19.03.202 6, изменен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	90 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 2 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 2 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, поселок Бозой / Shalkar district, Bozoy settlement		с августа 2026 года по декабрь 2026 года / from August, 2026 till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	458 000,06	458 000,06	2026	АД/ AD

изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	91 У/С	Услуги по мойке автотранспорта / Services for car wash of vehicles	Мойка 2 единиц служебного автотранспорта: мойка кузова и салона (пылесос, влажная уборка, мойка поликов, чистка стекол) / Car wash for 2 office motor vehicles: cleaning of the car body and passenger compartment (vacuum cleaning, wet cleaning, rugs wash, window cleaning).	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	Мангыстауская область/ Mangystau oblast	Поселок Бейнеу / Beineu settlement		с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	930 666,18	930 666,18	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	92 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 28 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 28 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	г.Алматы / Almaty			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	1 409 998,80	1 409 998,80	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	93 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 3 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 3 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	г.Астана / Astana			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	151 071,30	151 071,30	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	94 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 3 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 3 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	151 071,30	151 071,30	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	95 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 6 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 6 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	302 142,60	302 142,60	2026	АД/ AD

изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	96 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 2 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 2 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	100 714,20	100 714,20	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 01 от 19.01.202 6	97 У/С	Обслуживание GPS трекеров/ Maintenance of GPS trackers	Монтаж и обслуживание GPS трекеров для 2 автотранспортных средств, для контроля за техническим состоянием автомашин, маршрутов движения автотранспорта, времени в пути, работы двигателя/ Installation and maintenance of GPS trackers for 2 vehicles for control of the technical condition of vehicles, vehicles traveling routes, travelling time, engine operation	Ценовое предлож ение / Quotation request	Январь 2026/ January 2026	Мангыстауская область/ Mangystau oblast			с января 2026 года по декабрь 2026 года/ from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	100 714,20	100 714,20	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	98 У/С	«Обслуживание и питание ВП, обслуживание зданий РЭУ и КС» / Maintenance and catering of SC, maintenance of buildings at ERC and CS	Обслуживание и питание ВП "Бозой", обслуживание зданий КС-1 "Бозой" и ГИС «Бозой» / Maintenance and catering of Bozoy SC, maintenance of buildings at Bozoy CS-1 and Bozoy GMS	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	Шалкарский район, поселок Бозой, ВП, КС-1 и ГИС «Бозой» / Shalkar region, Bozoy settlement, Bozoy SC, CS-1 and GMS		с апреля 2026 года по декабрь 2026 года/ from April, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	123 835 201,38	123 835 201,38	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	99 У/С	«Обслуживание и питание ВП, обслуживание зданий РЭУ и КС» / Maintenance and catering of SC, maintenance of buildings at ERC and CS	Обслуживание и питание ВП "Саксаульск", обслуживание зданий РЭУ "Саксаульск" и КС "Арал" / Maintenance and catering of Saksaulsk SC, maintenance of buildings at Saksaulsk ERC and Aral CS	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Кызылординская область, Аральский район, село Саксаульск, РЭУ и ВП «Саксаульск», КС "Арал" / Kyzylorda oblast, Aral region, Saksaulsk settlement, Saksaulsk ERC and Aral CS		с апреля 2026 года по декабрь 2026 года/ from April, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	107 634 648,24	107 634 648,24	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	100 У/С	«Обслуживание и питание ВП, обслуживание зданий РЭУ и КС» / Maintenance and catering of SC, maintenance of buildings at ERC and CS	Обслуживание и питание ВП "Аксуат", обслуживание зданий РЭУ "Аксуат" и КС "Коркыт Ата" / Maintenance and catering of Aksuat SC, maintenance of buildings at Aksuat ERC and Korqyt Ata CS	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Казалинский район, село Аксуат, РЭУ и ВП «Аксуат», КС "Коркыт Ата" / Kazaly region, Aksuat settlement, Aksuat ERC and SC, Korkyt-ata CS		с апреля 2026 года по декабрь 2026 года/ from April, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	107 634 648,24	107 634 648,24	2026	АД/ AD
изменен ПП2026- 04 от 23.02.202 6	101 У/С	«Обслуживание и питание ВП, обслуживание зданий РЭУ и КС» / Maintenance and catering of SC, maintenance of buildings at ERC and CS	Обслуживание и питание ВП "Караозек", обслуживание зданий РЭУ "Караозек" и КС "Караозек" / Maintenance and catering of Karaozek SC, maintenance of buildings at Karaozek ERC and Karaozek CS	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 /March 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	Кызылозекский сельский округ, село Караозек, РЭУ и ВП, КС «Караозек» / Kyzylozek rural area, Karaozek settlement, Karaozek ERC, SC and CS		с апреля 2026 года по декабрь 2026 года/ from April, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги/ services	1	107 634 648,24	107 634 648,24	2026	АД/ AD

изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	102 У/С	«Обслуживание и питание ВП, обслуживание зданий РЭУ и КС» / Maintenance and catering of SC, maintenance of buildings at ERC and CS	Обслуживание и питание ВП "Шорнак", обслуживание зданий РЭУ "Шорнак" и КС "Туркестан" / Maintenance and catering of Shornak SC, maintenance of buildings at Shornak ERC and Turkestan CS	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	Шорнакский сельский округ, село Шорнак, РЭУ и ВП «Шорнак», КС "Туркестан" / Shornak rural area, Shornak settlement, Shornak ERC and SC, Turkestan CS	с апреля 2026 года по декабрь 2026 года / from April, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги / services	1	107 634 648,24	107 634 648,24	2026	АД / AD
изменен ПП2025-43 от 26.12.2025, изменен ПП2026-01 от 19.01.2026	103 У/С	Содержание и обслуживание здания / Building maintenance and service	Услуги содержания и обслуживания здания / Building maintenance and service	Ценовое предложение / Quotation request	Январь 2026 / January 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53 / Abylaikhan Avenue, 53	с января 2026 года по декабрь 2026 года / from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги / services	1	17 799 992,88	17 799 992,88	2026	АД / AD
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	104 У/С	Услуги по бронированию и выписке авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц / The services on booking and issue of air and railway tickets, hotels booking	Услуги по бронированию и выписке авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц, сервисные сборы и тарифы на услуги по бронированию и выписке авиа и ж/д билетов, бронированию гостиниц / The services on booking and issue of air and railway tickets, hotels booking, service fees and tariffs for the services on booking of air and railway tickets, hotels booking	Один источник / Single source	Февраль 2026 / February 2026	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan		с января 2026 года по декабрь 2026 года / from January, 2026 till December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуги / services	1	210 271 892,84	210 271 892,84	2026	АД / AD
дополнен ПП2026-01 от 19.01.2026	105 У/С	Независимая оценка компрессорной станции / Independent assessment of compressor station	Независимая оценка компрессорной станции 1-А "Устырт" / Independent assessment of compressor station 1-A "Ustyurt"	Ценовое предложение / Quotation request	Март 2026 / March 2026	Актыобинская область / Aktobe region	Байганинском районе, КС 1-А "Устырт" / Bayganinsky District, "Ustyurt" KS 1-A	С даты подписания договора по Июнь 2026. / From the date of signing the contract till June, 2026.	Авансовый платеж - 30%, окончательный платеж 70% / Advance payment - 30%, final payment is 70%	Услуга / Service	1	3 340 000,00	3 340 000,00	2026	ДКФ / CFA
	106 У/С	Услуги по водоснабжению и водоотведению / For services the watersupply and water disposal services	Вода для производственных нужд / Water for production needs	Один источник / Single source	Февраль 2026 / February 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 года / since the Contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуга / service	1	9 919 896,00	9 919 896,00	2026 г.	ПТД / PTD

изменен ПП2026-04 от 23.02.2026, изменен ПП2026-08 от 16.03.2026	107 У/С	Услуги добровольного страхования имущества от всех рисков, от рисков терроризма и саботажа и гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами / Services for Voluntary Property Damage All Risks, Terrorism and Sabotage and Third Party Civil Liability Insurance	Услуги по страхованию имущества от ущерба (кроме страхования автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта, грузов); Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности (кроме страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного, водного транспорта) / Services on property damage insurance (save for insurance of the motor vehicles, railway, air, water transportation, cargo); Services on insurance of the third party civil liability (save for the civil liability insurance of the owners of the motor vehicles, air, water transportation means)	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan			с апреля 2026 г. по март 2027 г. / from April, 2026 till March, 2027	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	2026	ДКФиУА/ CF&AMD
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026, исключен ПП2026-20 от 03.07.2026	108 У/С	Услуги консультационные по вопросам налогообложения и налогового учета/ Consultancy services on taxation and tax accounting issues	Актуализация налоговой учетной политики/Services on updating the tax accounting policy	Открытый тендер / Open tender	Март 2026 / March 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по май 2026 г. / Since the contract signing date until May 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	-	-	исключен	Дбуио /AandRD
изменен ПП2026-04 от 23.02.2026	109 У/С	Услуги по организации/проведению корпоративных/праздничных мероприятий / Services for arrangement/holding of the corporate/festive events	Организации и проведение корпоративного праздничного мероприятия (8 Марта) / Arrangement and holding of a corporate festive event (8th March)	Ценовое предложение / Quotation request	Февраль 2026 / February 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		с даты подписания договора и по март 2026 года / from the date of signing the contract till March 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	4 000 000,00	4 000 000,00	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026	110 У/С	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей/ Compulsory insurance of an employee against accidents during execution of his her labor (official) duties	Открытый тендер / Open tender	Октябрь, 2026/ October, 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора 365 календарных дней/ From the date of signing the contract 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	16 964 640,00	16 964 640,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026	111 У/С	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам/ Compulsory insurance of civil liability of owner of facilities whose activity is connected with risk of causing damage to third parties	Открытый тендер / Open tender	Октябрь, 2026/ October, 2026	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan	объекты МГ ББШ/ BBS MGP facilities		С даты подписания договора 365 календарных дней/ From the date of signing the contract 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	1 601 759,00	1 601 759,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	112 У/С	Услуги страхования/ Insurance services	Обязательное экологическое страхование/ Compulsory environmental insurance	Открытый тендер / Open tender	Октябрь, 2026/ October, 2026	Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan	МГ Бейнеу-Бозой- Шымкент/ Beineu-Bozoу- Shymkent MGP		С даты подписания договора 365 календарных дней/ From the date of signing the contract 365 calendar days	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	6 829 281,88	6 829 281,88	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	113 У/С	Услуги по сертификации систем менеджмента/ Management system certification services	Сертификация и внешний аудит ИСМ (QHSE) ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001/ Certification and external audit of IMS (QHSE) ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001	Один источник/ Single source	Май 2026/May 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	5 181 581,67	5 181 581,67	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	114 У/С	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: NEBOSH)/ Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: NEBOSH)	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 875 000,01	3 875 000,01	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	115 У/С	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: IOSH)/ Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: IOSH)	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	2 800 000,00	2 800 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	116 У/С	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: расследование происшествий)/ Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: accident investigation)	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	999 999,96	999 999,96	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	117 У/С	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: культура безопасности)/ Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: occupational safety culture)	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	1 719 999,96	1 719 999,96	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, изменен ПП2026- 08 от 16.03.202 6	118 У/С	Услуги по повышению квалификации сотрудников/ Services on the employees qualification improvement	Повышение квалификации в области ОТ, ТБ (обучающие курсы: выявление опасных факторов)/ Advanced training in the field of occupational health and safety (training courses: identification of hazardous factors)	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы / Almaty			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	3 480 000,00	3 480 000,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE

дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	119 У/С	Озеленение санитарно-защитной зоны производственных объектов/landscaping services for the sanitary protection zone of the production facilities	Озеленение и сопутствующие к ним (подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)/ Landscaping and related activities (preparation of green spaces for planting, planting, replanting of green spaces)	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Мангистауская область/ Mangistau region			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services	1	71 166,65	71 166,65	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	120 У/С	Озеленение санитарно-защитной зоны производственных объектов/landscaping services for the sanitary protection zone of the production facilities	Озеленение и сопутствующие к ним (подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)/ Landscaping and related activities (preparation of green spaces for planting, planting, replanting of green spaces)	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Актюбинская область/ Aktobe region			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services:	1	1 423 333,00	1 423 333,00	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	121 У/С	Озеленение санитарно-защитной зоны производственных объектов/landscaping services for the sanitary protection zone of the production facilities	Озеленение и сопутствующие к ним (подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)/ Landscaping and related activities (preparation of green spaces for planting, planting, replanting of green spaces)	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Кызылординская область/ Kyzylorda region			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services:	1	853 999,80	853 999,80	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026, изменен ПП2026-20 от 03.07.2026	122 У/С	Озеленение санитарно-защитной зоны производственных объектов/landscaping services for the sanitary protection zone of the production facilities	Озеленение и сопутствующие к ним (подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)/ Landscaping and related activities (preparation of green spaces for planting, planting, replanting of green spaces)	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	Туркестанская область/ Turkestan region			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ From the date of signing the contract till December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуги/ services:	1	426 999,90	426 999,90	2026	ОТ, ТБ и ОС/ HSE
дополнен ПП2026-05 от 27.02.2026	123 У/С	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочего проекта "Замена прилегающих участков газопровода к переходу через автодорогу «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ" участок "Кызылорда-Жезказган» на 987 км трассы МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Сырдарьинский район, Кызылординская область"/Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Replacement of adjacent sections of gas pipeline to the crossing over the motor road "Kyzylorda-Pavlodar-Uspenka-RF border", section "Kyzylorda-Zheskazgan" at 987 km of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP route, Syrdariya region, Kyzylorda oblast"	Один источник/ Single source	Сентябрь, 2026/September, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	услуги/ services	1	3 039 695,00	3 039 695,00	2026	ДИ

дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	124 У/С	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочего проекта "Строительство узла учета газа и газопровода-перемычки между МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и МГ «Бухара-Урал», Шалкарский район, Актюбинская область"/ Holding the comprehensive non-departmental expertise of the detail design "Construction of gas metering unit and bridge gas pipeline between Beineu-Bozoy-Shymkent MGP and Bukhara-Ural MGP, Shalkar region of Aktobe oblast"	Один источник/ Single source	Октябрь, 2026/ October, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	услуги/ services	1	8 658 617,00	8 658 617,00	2026	ДИ
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	125 У/С	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Строительство ВЛ-10кВ КС «Караозек» МГ «ББШ»"/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise of the Detail design "Construction of OHL-10kV Karaozek CS of BBS MGP"	Ценовое предложение / Quotation request	Сентябрь, 2026/ September, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days.		услуги/ services	1	3 768 316,00	3 768 316,00	2026	ДИ
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	126 У/С	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Реконструкция перехода МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» через автодорогу IV категории п.Бейнеу-месторождение «Шағырлы-Шөмішті», Бейнеуский район, Мангистауская область"/ Conducting a comprehensive non-departmental expertise of the detail design "Reconstruction of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP crossing over the IV category motor road of Beineu settlement-Shagyrlly-Shomishty field, Beineu region, Mangistau oblast"	Один источник/ Single source	Сентябрь, 2026/ September, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	услуги/ services	1	3 003 523,00	3 003 523,00	2026	ДИ
дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6	127 У/С	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы/ Holding the comprehensive extra-departmental expertise	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта "Строительство солнечных электростанций для электроснабжения объектов МГ "ББШ" /Conducting a comprehensive non-departmental expertise of the detail design "Construction of solar power stations for power supply of BBS MGP facilities"	Ценовое предложение / Quotation request	Сентябрь, 2026/ September, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 45 рабочих дней/ since the date of signing the contract within 45 working days.	Предоплата 100% Prepayment 100%	услуги/ services	1	2 914 602,00	2 914 602,00	2026	ДИ

дополнен ПП2026- 05 от 27.02.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	128 У/С	Услуги юридические консультационные/Legal consultancy services	Услуги юридические консультационные/услуги представительские, связанные с гражданским правом Республики Казахстан / Legal consultancy services/representative services related to the civil law of the Republic of Kazakhstan.	Ценовое предлож ение / Quotation request	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	3 571 494,25	3 571 494,25	2025	ДПОиУР/ LRM
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	129 У/С	Обслуживание вдольтрассовых дорог/ Maintenance of along route roads	Организация обслуживания вдольтрассовых дорог/ Arrangement of maintenance of along route roads	Открытый тендер/ Open tender	Март 2026 / March 2026	Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan	Линейная часть МГ "ББШ" / BBS MGP Linear part	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту 100% / Actual payment 100%	услуги/ services	1	380 353 229,19	380 353 229,19	2026	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	130 У/С	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания / Service maintenance of uninterrupted power supply	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания на объектах МГ «ББШ» / Service maintenance of uninterrupted power supply at the facilities of Beineu-Beineu-Bozoy- Shymkent MGP	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Мангыстауская область / Mangystau oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% / , Actual payment- 100%	услуга / service	1	9 850 811,00	9 850 811,00	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	131 У/С	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания / Service maintenance of uninterrupted power supply	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания на объектах МГ «ББШ» / Service maintenance of uninterrupted power supply at the facilities of Beineu-Beineu-Bozoy- Shymkent MGP	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% / , Actual payment- 100%	услуга / service	1	39 403 243,98	39 403 243,98	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	132 У/С	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания / Service maintenance of uninterrupted power supply	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания на объектах МГ «ББШ» / Service maintenance of uninterrupted power supply at the facilities of Beineu-Beineu-Bozoy- Shymkent MGP	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Кызылординская область / Kyzylorda oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% / , Actual payment- 100%	услуга / service	1	39 403 243,98	39 403 243,98	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	133 У/С	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания / Service maintenance of uninterrupted power supply	Сервисное обслуживание оборудования источников бесперебойного питания на объектах МГ «ББШ» / Service maintenance of uninterrupted power supply at the facilities of Beineu-Beineu-Bozoy- Shymkent MGP	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Туркестанская область / Turkestan oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% / , Actual payment- 100%	услуга / service	1	19 701 621,99	19 701 621,99	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	134 У/С	Сервисное обслуживание Моноблочной станции биологической очистки сточных вод / Service maintenance of the Single- block biological sewage treatment plant	Сервисное обслуживание Моноблочной станции биологической очистки сточных вод КС-1 «Бозой» / Service maintenance of the Single-block biological sewage treatment plant of Bozoy CS-1	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актюбинская область / Aktobe oblast	объекты МГ ББШ / BBS MGP facilities	с даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the date of signing the contract until December, 2026	Оплата по факту- 100% / , Actual payment- 100%	услуга / service	1	26 801 544,64	26 801 544,64	2026 г.	ПТД / PTD
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	135 У/С	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения / Services on granting the licenses for the right to use the software	Предоставление права пользования программным продуктом «Монополист» / Granting the right to use "Monopolist" software	Один источник / Single source	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue	С даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	432 500,00	432 500,00	2026 г.	ДБПИТП

дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	136 У/С	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения инвестиционной программы/ Services for holding the technical expertise for execution of the investment program	Проведение уполномоченным лицом технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы Товарищества за 2025 год/ Holding the technical expertise for execution of the approved investment program of the Partnership for 2025 by the authorized person	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		С даты подписания договора по апрель 2026 г. /since the contract signing date until April 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	7 283 333,00	7 283 333,00	2026 г.	ДБПиТП
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	137 У/С	Услуги по размещению объявлений в СМИ/ Services on publishing the announcements in mass-media	Размещение отчетов и объявлений на 2026 год в СМИ/ Publishing the reports and announcements for 2026 in the mass-media	Ценовое предложение/ Quotation request	Март 2026 / March 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		С даты подписания договора по декабрь 2026 г. /since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	1 313 339,00	1 313 339,00	2026 г.	ДБПиТП
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	138 У/С	Научно-техническая экспертиза (обработка) управленческой и проектно-технической документации/Scientific and technical expertise (processing) of managerial documentation and project technical documentation	Научно-техническая экспертиза и обработка проектной (технической) документации на бумажных носителях (составление описей дел постоянного хранения, долговременного и временного срока хранения документов, полистная экспертиза документов, полистная нумерация, подшивка (переплет) дел/ Scientific and technical expertise and processing of project (technical) documentation in hard copies (compilation of registers for the files of long-term and temporary storage, page-by-page expertise of the documents, page-by-page numbering, files boarding (binding))	Ценовое предложение / Quotation request	Апрель, 2026/April, 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53,Abylaikhan ave.		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга / service	1	8 825 000,00	8 825 000,00	2026	ДДиП/ ДСТ
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	139 У/С	Подписка на периодические издания/Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - предоставление доступа к Информационному контенту Интернет-ресурса Учет.kz/ Purchase of printed periodicals - providing access to the Information content of the Internet resource Uchet.kz	Один источник/ Single source	Май 2026/May 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53,Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 365 календарных дней/ since the contract signing date within 365 calendar days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуга / service	1	170 384,00	170 384,00	2026	ДДиП/ ДСТ
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	140 У/С	Подписка на периодические издания/Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - подписка на печатную версию журнала "Management" / Purchase of printed periodicals - subscription to the printed version of Management magazine	Один источник/ Single source	Апрель 2026 / April 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53,Abylaikhan ave.		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December, 2026	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуга / service	1	100 804,00	100 804,00	2026	ДДиП/ ДСТ
дополнен ПП2026- 06 от 06.03.202 6	141 У/С	Подписка на периодические издания/Subscription to periodicals	Приобретение периодических печатных изданий - электронный журнал "Охрана труда. Казахстан" / Purchase of printed periodicals - electronic magazine "Occupational safety. Kazakhstan"	Один источник/ Single source	Октябрь 2026/ October 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53,Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 365 календарных дней/ Since the contract signing date within 365 calendar days	Предоплата 100%/ Prepayment 100%	услуга / service	1	69 300,00	69 300,00	2026	ДДиП/ ДСТ

дополнен ПП2026- 09 от 19.03.202 6	142 У/С	Разработка технико-экономического расчета/ Development of the feasibility study	Разработка технико-экономического расчета на приобретение компрессорной станции - 1А «Устырт» МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Актобинская область, Байганинский район /Development of the feasibility study for purchase of 1A Ustyurt compressor station of Beineu-Bozoy-Shymkent MGP, Aktobe oblast, Baiganin region	Открытый тендер/ Open tender	Март, 2026/March, 2026	г.Алматы/ Almaty	пр.Абылай хана 53/ 53 Abylaikhan ave.		С даты подписания договора в течение 50 календарных дней/ since the date of signing the contract within 50 calendar days.	Оплата по факту - 100%/ Actual payment - 100%	услуги/ services	1	54 811 870,00	54 811 870,00	2026	ДИ/ DE
дополнен ПП2026- 09 от 19.03.202 6, измене н ПП2026- 12 от 10.04.202 6	143 У/С	Проведение технической экспертизы / Holding the technical expertise	Оказание услуг по проведению технической комплексной экспертизы компрессорной станции /Rendering the services on holding the comprehensive technical expertise	Открытый тендер/ Open tender	Апрель 2026 / April 2026	Актобинская область/Aktobe region	КС 1-А "Устырт", Байганинский район/Bayganinsky district "Ustyurt" KS 1-A		С даты подписания договора в течение 40 календарных дней/ since the date of signing the contract within 40 calendar days.	Оплата по факту 100% /Actual payment 100%	Услуги / Services	1	38 000 000,00	38 000 000,00	2026	ДКФИУА/ CFAM
дополнен ПП2026- 12 от 10.04.202 6	144 У/С	Обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств / Mandatory Third Party Liability insurance of vehicle owners	В соответствии с Законом о страховании обязательное страхование ГПО 51 единицы автотранспортных средств / Under the Law on mandatory Third Party Civil Liability insurance for 51 vehicles	Ценовое предложение / Quotation request		г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December, 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	2 951 114,61	2 951 114,61	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 17 от 15.05.202 6	145 У/С	Услуги консультационные по разработке, внедрению, подготовке к сертификации систем менеджмента/ Consultancy services for development, implementation, preparation to the management systems certification	проведение первичного сертификационного аудита по системе менеджмента борьбы со взяточничеством СТ РК ISO 37001 /holding the primary certification audit of the anti-bribery management system ST RK ISO 37001	Ценовое предложение/ Quotation request	Июнь 2026 / June 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / since the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	5 166 930,00	5 166 930,00	2026	Комплаенс-офицер /Compliance officer (CO)
дополнен ПП2026- 17 от 15.05.202 6	146 У/С	Технический осмотр автотранспорта /Technical inspection of motor vehicles	Обязательный технический осмотр 32 единиц автотранспортных средств Товарищества / Mandatory technical inspection for 32 motor vehicles of the Partnership	Один источник/ Single source	Июнь 2026 / June 2026	г.Алматы / Almaty			с даты подписания договора и по декабрь 2026 года / since the date of signing the contract till December 2026	Оплата по факту / Actual payment	услуга / service	1	471 996,00	471 996,00	2026	АД/ AD
дополнен ПП2026- 17 от 15.05.202 6	147 У/С	Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения/ Services for the provision of licensed software	AutoCAD - включая специализированные наборы инструментариев AD, Коммерческая новая однопользовательская годовая подписка, электронная поставка/AutoCAD - including specialized toolsets AD, Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	Ценовое предложение/ Quotation request	Май 2026 / May 2026	г. Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С мая 2026 г. по декабрь 2026 /since May, 2026 until December, 2026	Оплата по факту 100%/ Actual payment 100%	услуга/ service	1	10 290 178,57	10 290 178,57	2026	ДИТ и АСУТП/IT and SCADA

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	148 У/С	Услуги по определению стоимости оценочного резерва по ликвидации объектов магистрального газопровода/ Services for determining the value of the estimated reserve for the liquidation of main gas pipeline facilities	Определение стоимости оценочного резерва (для целей бухгалтерского учета) по обязательствам, связанным с ликвидацией объектов магистрального газопровода, включая затраты на мероприятия по восстановлению окружающей среды и рекультивации земель./ Determination of the value of the valuation reserve (for accounting purposes) for liabilities related to the liquidation of main gas pipeline facilities, including costs for environmental restoration and land reclamation activities.	Ценовое предложение / Quotation request	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по Октябрь 2026 г. / Since the contract signing date until October 2026	Оплата по факту-100% / Actual payment-100%	услуга/ service	1	3 000 000,00	3 000 000,00	2026	Дбуио /AandRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	149 У/С	Услуги по налоговому обзору/ Tax Review Services	Оптимизация налогов и снижение налоговых рисков, проверка правильности, своевременности и полноты исчисления и уплаты налогов, а также всех форм налоговой отчетности в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством за 2024-2025гг. / Tax optimization and tax risk mitigation, verification of the accuracy, timeliness, and completeness of tax calculation and payment, as well as all forms of tax reporting to tax authorities in accordance with current legislation for 2024-2025	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 / July 2026	г.Алматы / Almaty	проспект Абылайхана, 53/ Abylaikhan Avenue, 53		С даты подписания договора по Октябрь 2026 г. / Since the contract signing date until October 2026	Оплата по факту-100% / Actual payment-100%	услуга/ service	1	17 666 666,00	17 666 666,00	2026	Дбуио /AandRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	150 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе «Подготовка, переподготовка по вопросам промышленной безопасности» /Personnel training and qualification improvement under the program "Training, refresher training in the sphere of industrial safety"	Один источник / Single source	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100% / Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 440 960,00	1 440 960,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	151 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе «Руководители и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда по развитию специальных профессиональных компетенций»/Personnel training and qualification improvement under the program "Leaders and persons responsible for ensuring occupational health and safety for the development of special professional competencies"	Один источник / Single source	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100% / Actual payment-100%	услуга/ service	1	2 209 240,00	2 209 240,00	2026	ДУП/ HRD

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	152 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе «Пожарно-технический минимум»/ Personnel training and qualification improvement under the program "Fire Safety Basics"	Один источник / Single source	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 224 160,00	1 224 160,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	153 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации по программе "Поведенческий аудит безопасности" / Personnel training and qualification improvement under the program "Behavioral Safety Audit"	Один источник / Single source	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	266 100,00	266 100,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	154 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение по программе "Лидер производственной безопасности"/ Training under the program "Industrial Safety Leader"	Один источник / Single source	Август 2026 года / August 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	2 450 866,00	2 450 866,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	155 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации на тему "Оказание первой помощи" / Personnel training and qualification improvement on the subject "First aid provision"	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2026 года / August 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan			С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	859 493,20	859 493,20	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	156 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение членов согласительной комиссии / Training for the members of the Conciliatory Committee	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2026 года/ September 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Алматы/Almaty		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 213 066,70	1 213 066,70	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	157 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Услуги по повышению квалификации в области электробезопасности (IV группа допуска)/Services on advanced training in the sphere of electrical safety (IV admission group)	Ценовое предложение/ Quotation request	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Алматы/Almaty		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	702 930,96	702 930,96	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	158 У/С	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам/ Services on granting the access to the information resources	Предоставление доступа к Единой платформе онлайн рекрутинга Qsamruk/ Granting the access to the unified online recruiting platform Qsamruk	Один источник / Single source	Июнь 2026 года/ June 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту- 100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	700 000,00	700 000,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	159 У/С	Добровольное медицинское страхование работников/ Voluntary medical insurance for the employees	Медицинское страхование работников и членов семей в лечебно-профилактических учреждениях РК (Стационарно и амбулаторно, лекарственные препараты и стоматология в т.ч.)/ Medical insurance for employees and family members in medical and preventive institutions of the RK (inpatient and outpatient, including medications and dentistry)/	Открытый тендер / Open tender	Июль 2026 года/ July 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		с даты подписания договора в течении 365 календарных дней/ from the date of signing the contract within 365 calendar days	Авансовый платеж - 60% Окончательный платеж - 40% / Advance payment - 60% Final payment - 40%	услуга/ service	1	92 501 832,67	92 501 832,67	2026	ДУП/ HRD

дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	160 У/С	Услуги по проведению исследования вовлеченности персонала/ Services on holding the personnel engagement survey	Проведение исследования вовлеченности административно-управленческого персонала ТОО ГБШ (разработка анкеты для оценки вовлеченности административно-управленческого персонала и предоставление отчета-анализа по вовлеченности персонала с рекомендациями по результатам) / Carrying out the survey of BSGP LLP administrative and managerial personnel engagement (development of the questionnaire for the administrative and managerial personnel engagement survey and submission of the analytical report on the personnel involvement with the results-based recommendations)	Ценовое предложение/ Quotation request	Сентябрь 2026 года/September 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	2 672 000,00	2 672 000,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	161 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Подготовка кадров и повышение квалификации на тему «ДипИФР.Международная финансовая отчетность» / Personnel training and qualification improvement on the topic "DiplIFR. International Financial Reporting"	Ценовое предложение/ Quotation request	Июль 2026 года/ July 2026	Республика Казахстан, /Republic of Kazakhstan	г.Алматы/Almaty		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	1 131 568,00	1 131 568,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	162 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Проведение семинара по теме «Лидерство и управление» /Holding the seminar on "Leadership and Management"	Один источник / Single source	Сентябрь 2026 года/September 2026	Азербайджан/Azerbaijan	г.Баку/Baku		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	19 720 250,00	19 720 250,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	163 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Проведение семинара по теме «Лидерство и управление» /Holding the seminar on "Leadership and Management"	Один источник / Single source	Август 2026 года/August 2026	КНР/PRC	г.Пекин / Beijing		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	8 000 000,00	8 000 000,00	2026	ДУП/ HRD
дополнен ПП2026- 20 от 03.07.202 6	164 У/С	Подготовка кадров и повышение квалификации/ Personnel training and qualification improvement	Обучение работников на курсах "Английский язык", "Китайский язык", "Русский язык для иностранцев" / Personnel training courses in "English language", "Chinese language", "Russian language for foreigners"	Ценовое предложение/ Quotation request	Август 2026 года / August 2026	г.Алматы/ Almaty	проспект Абылайхана, 53/ 53, Abylaikhan Avenue		С даты подписания договора по декабрь 2026 года/ Since the contract signing date until December 2026	Оплата по факту-100%/ , Actual payment-100%	услуга/ service	1	10 440 000,00	10 440 000,00	2026	ДУП/ HRD

Итого по услугам/ Total by services:

8 216 280 813,11

Всего/Total

20 999 372 144,21

Пак В.С. / V. Pak  
Заместитель Генерального директора по коммерции  
Deputy General Director for Commerce

Заместитель Генерального директора по поддержке бизнеса  
Deputy General Director for Business Support

Салыкбаев М. Е. /M. Salykbaev  
Заместитель директора департамента тендерных процедур и мониторинга контрактов  
Deputy Director of Tender Procedures and Contracts Monitoring Department

Сун Юй /Song Yu  
Директор департамента тендерных процедур и мониторинга контрактов  
Director of Tender Procedures and Contracts Monitoring Department