Ежегодный отчет о деятельности по предоставлению 
регулируемых услуг (товаров, работ) с обоснованиями

Общая информация о проекте: 

Цель проекта:
Обеспечение природным газом южных регионов РК, экспортные поставки газа в Китай, обеспечение энергетической безопасности РК
Участники проекта:
· 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством РК и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай 
· 18 января 2011 года АО «КазТрансГаз» (50%) и Trans-Asia Gas Pipeline Co Ltd (50%) создано ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (далее – Товарищество)
Ресурсная база проекта:
Западная и Актюбинская группы месторождений
Место реализации проекта:
Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области
Технические параметры газопровода: 

	 Наименование
	Ед. изм.
	 Величина

	Протяженность газопровода 
	км
	 1 454

	Диаметр укладываемых труб 
	мм
	 1067

	Компрессорные станции 
	ед.
	2

	Газоперекачивающие агрегаты
	ед.
	8

	Вахтовые поселки 
	ед.
	5

	Ремонтно-эксплуатационные участки
	ед.
	4

	Проектное давление на участке «Бейнеу-Бозой» 
	МПа 
	7,4 

	Проектное давление на участке «Бозой-Шымкент»
	МПа 
	9,8



О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2016 год: 

Товарищество в отчетном периоде осуществило: 
· Заключение договора на транспортировку газа по магистральному газопроводу с потребителем товарного газа, в соответствии с типовым договором;
· Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2015 год, в соответствии с подпунктом 7-3) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 18 декабря 2014 года № 150;
· Своевременное доведение до сведения потребителя информации об изменении  предельного уровня тарифа;
· Жалоб на качество предоставленных услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу от потребителя не поступало.

Исполнение инвестиционной программы за 2016 год: 
Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года № 530 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 20 октября 2016 года № 189-ОД. 
	№ п/п
	Наименование статьи
	Утвержденная ИП за 2016 год
	Фактическое исполнение ИП за 2016 год
	Отклонение, в %

	
	Итого
	74 899 913 
	73 576 594 
	98

	1
	Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке «Бейнеу-Бозой» (0-311 км)
	20 146 270 
	19 775 859
	98

	2
	Строительство компрессорной станции «Бозой» (5 ГПА единичной мощностью 1020 кВт) 
	43 017 063 
	43 303 736 
	101

	3
	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)
	278 726 
	0
	0

	4
	Строительство вахтовых поселков (Аксуат,  Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)
	1 563 217 
	2 882 793 
	184

	5
	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа «SCADA»
	9 894 636 
	7 614 206
	77



Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2016 г.: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	В утвержденной тарифной смете 
	Фактическое исполнение

	1
	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу
	тыс. м3
	1 762 510
	2 166 495

	2
	Газ на собственные нужды и технологические потери
	тыс. м3
	22 550
	21 640



О постатейном исполнении тарифной сметы за 2016 год: 

· С 1 июня 2014 года по 29 февраля 2016 года применялся тариф, утвержденный в упрощенном порядке в размере 11 765 тенге за тыс.м3 без учета НДС. 
· С 1 марта 2016 применяется предельный уровень тарифа, утвержденный на 2015-2019 годы в размере 18 071 тенге за тыс.м3 без учета НДС. 
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Действующая ТС
	Фактическое исполнение
	Отклонение, в %

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг:
	тыс. тенге 
	12 841 273   
	12 282 283   
	96%

	II
	Расходы периода всего:
	тыс. тенге 
	1 362 789   
	1 782 086   
	131%

	III
	Всего затрат
	тыс. тенге 
	14 204 062   
	14 064 370 
	99%

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге 
	17 646 257   
	19 762 935 
	112%

	V
	Всего доходов
	тыс. тенге 
	31 850 318 
	9 931 814
	31%

	
	
	
	
	23 895 491
	75%

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс. м3
	1 762 510 
	844 183,077
	48%

	
	
	
	
	1 322 311,47
	75%

	VIII
	Тариф 
	тенге/1000 м3
	18 071 
	11 765
	65%

	
	
	
	
	18 071
	100%


Основные причины отклонения по исполнению тарифной сметы: 
Всего затрат на предоставление услуг в Утвержденной тарифной смете составляет – 14 204 062 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 14 064 370 тыс. тенге без НДС или 99%, в том числе: 
· Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС составляет – 12 841 273 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 12 282 283 тыс. тенге без НДС или 96%.
· Расходы периода: план по ТС составляет – 1 362 789 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение– 1 782 086 тыс. тенге без НДС или 131%. 
· Экономия более 5 % сложились по статьям на эксплуатацию газопровода, командировочным затратам производственного персонала и услугам сторонних организаций: 
· Затраты на эксплуатацию газопровода: план по ТС составляет - 2 141 433 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 1 895 104 тыс. тенге или 88 %. Отклонение связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию некоторых производственных объектов и заключением контрактов на меньшие суммы;
· Командировочные затраты производственного персонала: план по ТС - 5 180 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 4 873 тыс. тенге или 94 %. Экономия связана с меньшей фактической численностью производственного персонала в сравнении с утвержденной уполномоченным органом; 
· Услуги сторонних организаций: план по ТС составляет – 21 223 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 19 282 тыс. тенге без НДС или 91 %. Отклонение связано с экономией по итогам тендеров (обслуживание компьютерного, серверного, телеком. оборудования).
· Перерасход более 5 % сложились по статьям заработная плата и подготовка кадров: 
· Заработная плата: обусловлено с большим количеством выплат по сравнению с тарифной сметой, в которой не были включены премиальные выплаты, праздничные премии, а также материальная помощь к отпуску;
· Подготовка кадров: при утверждении тарифной сметы Уполномоченным органом исключены обучения не связанные с производством. 

Перспективы деятельности (план развития), возможное изменение тарифа на услугу по транспортировке товарного газа: 
· Перспективы деятельности (план развития)
· доведение  проектной мощности магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой- Шымкент» до 10 млрд. м3 газа в год в рамках исполнения соглашения между Правительством РК и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года; 
· обеспечение надежной и безопасной транспортировки товарного газа; 
· обеспечение заданного уровня транспортировки товарного газа;
· обеспечить отсутствие несчастных случаев на объектах газопровода, аварийных ситуации, повлекших остановку производства и нанесение экологического ущерба;
· повышать эффективность эксплуатации газопровода;
· повышать эффективность использования энергоресурсов (технологического газа, электроэнергии, воды и др.);
· обеспечивать поддержание высокой производительности труда и повышение квалификации персонала.
·  Возможное изменение тарифа на регулируемую услугу по транспортировке газа
· Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу на 2015-2019 годы в размере 18 071 тенге за 1000 м3  без НДС, с вводом в действие с 1 марта 2016 года. 
