Табиғи монополия субъектісінің

инвестициялық бадарламаларын

(жобаларын) бекіту, оларды түзету,

сондай-ақ олардың орындалуы туралы

ақпаратқа талдау жүргізу

қағидаларына 4 қосымша
2016 жылға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау
 барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты*
«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС
Қызмет түрі: тауар газын  магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау
Серіктестіктің 2016 жылғы инвестициялық бағдарламасы ҚР Энергетика Министрлігінің 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №530 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2016 жылғы 20 қазандағы  №189-ОД бірлескен Бұйрығымен бекітілген.

	
	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге

	№ рт

	Іс-шараның атауы

	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)




	Заттай көрсеткіштердегі саны
	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге
	өз қаражаты
	қарыз қаражаты
	Бюджет қаражаты

	Реттелмейтін (өзге) қызмет



	
	
	
	жоспар
	дерек
	жоспар
	дерек
	жоспар
	дерек
	ауытқу
	ауытқу себептері


	жоспар
	дерек*
	ауытқу
	ауытқу себептері
	жоспар
	дерек
	жоспар
	дерек

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	және
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	«Бейнеу-Бозой» учаскесіндегі (0-311 км) магистральды газ құбыры желілік бөлігінің құрылысы
	%
	48
	
	20 146 270
	15 105 312
	
	
	
	
	20 146 270
	15 105 312
	-5 040 958
	Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты
	
	
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]«Бозой» компрессорлық станциясының құрылысы (5 ГАА, бірлік қуаты 1020 кВт)
	бірлік
	1
	
	43 017 063
	21 606 885
	
	
	
	
	43 017 063
	21 606 885
	-21 410 178
	Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты
	
	
	
	

	3
	Жөндеу-пайдалану учаскелерінің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек)
	бірлік
	4
	
	278 726
	476 343
	
	
	
	
	278 726
	476 343
	197617
	Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты
	
	
	
	

	4
	Вахталық кенттердің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек, Бозой) 
	бірлік
	5
	
	1 563 217
	1 906 348
	
	
	
	
	1 563 217
	1 906 348
	343 131
	Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты
	
	
	
	

	5
	«SCADA» телеметрия және автоматтандырылған коммерциялық газ есебі жүйесін енгізу

	жұмыс
	1
	
	9 894 636
	8 308 335
	
	
	
	
	9 894 636
	8 308 335
	-1 586 301
	Игерілмеу Мердігерлердің шарттық міндеттемелерді тиісті түрде орындамауымен байланысты
	
	
	
	




2016 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер, есептеу анықтамасының есебімен Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары 
С.Б. Шабдукаримов		

күні «14» желтоқсан 2016 жыл



Табиғи монополия субъектісінің

инвестициялық бағдарламаларын

(жобаларын) бекіту, оларды түзету,

сондай-ақ олардың орындалуы туралы

ақпаратқа талдау жүргізу

қағидаларына 4 қосымшаның жалғасы
	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері
	есеп беру кезеңі алдындағы жылдық (жарты жылдық) дерек
	жоспар (2016 жыл)
	Ағымдағы жылдың (жарты жылдың) дерегі*
	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау
	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізе алмау себептері (негіздеме)

	Өндірістік көрсеткіштердің жақсартылуы, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша 
	-
	
	
	Магистральды газ құбырының барлық объектілері пайдалануға енгізілген соң, жыл ішіндегі тасымалданатын газдың жобалық өткізу қабілеттілігін 10 млрд м3 дейін ұлғайту жоспарлануда
	

	Негізгі қорларды (активтерді) тозуды (физикалық) төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша  
	4.0
	4.5
	4,5
	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету жаңа объектілерді пайдалануға берумен байланысты
	

	Шығындарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша
	1,43%
	1,96%
	1.10%
	 Инвестициялық бағдарлама шеңберінде нормативтік техникалық шығындарды төмендету бойынша іс-шаралар жүргізіледі. Есеп беру кезеңінде осы көрсеткіштің оң серпіні бар.
	

	Апаттарды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша
	0
	0
	0
	Апаттың болмауы апатқа қарсы іс-шаралардың, оның ішінде инвестициялық бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралардың орындалуымен байланысты 
	

	Тауар газын  магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау көлемі (мың м3)
	1 215 927
	1 762 510
	1 829 527
	Ақпарат 2016 жылдың 11 айы үшін ұсынылған
	




* - есептеу анықтамасының есебімен 2016 жылдың 11 айы үшін деректі мәндер 
Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары	С. Б. Шабдукаримов 	
Күні «14>> желтоқсан 2016 жыл
