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Daily photo report as of 03.04.2019
The Corporation of «Konti – Stroy» LLP and «Tan -1» LLP

Ежедневный фото отчёт от 03.04.2019 

Корпорация «Конти-Строй» и «Тан-1»
ВП, РЭУ Караозек / SC, ERC Karaozek

1. ТОО «Конти-Строй» / 1. «Konti- Stroy» LLP
Система заземления РЭУ.

Земляные работы.  Разработка грунта и обратная засыпка.

Устaновка зaземлителя горизонтального в траншее из полосовой стали.

Установка вертикального заземлителя из круглой стали. /

ERC earthing system
Earthwork. Development of soil and backfilling.
Installation of the grounding conductor horizontal in a trench from strip steel.

Installation of the vertical grounding conductor from round steel.

(4 чел. / 4 per.)
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РЭУ и ВП. Изготовление доборных элементов. /
ERC and SC. Production of additional elements.

(3 чел. / 3 per.)
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ВП. Столовая.

Укладка напольных кафельных плиток.

Внутренние электромонтажные работы.

Монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Укладка стен санузла и перегородки керамическим кафелем.

Отделка оконных откосов внутри гипсокартоном. /

SC. Dining room.

Laying of floor tiles.

Internal electric installation work.

Installation of automatic fire alarm.

Laying of walls of a bathroom and partition with ceramic tile.

Finishing of window slopes inside with gypsum cardboard.

(8 чел. / 8 per.)
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РЭУ. Служебный корпус.

Устранение замечаний, ремонт окон. /

ERC. Office building.

Elimination of comments, repair of windows.

(2 чел. / 2 per.)
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РЭУ. Резервуары для хранения дизельного топлива v=10м2 2 шт.

Обвязка технологического трубопровода. /

ERC. Tanks for storage of diesel fuelv=10m2 2 pcs.

Binding of the technological pipeline.
(3 чел. / 3 per.)
[image: image7.jpg]



2. ТОО «Шынгыс LTD»

ВП и РЭУ. Благоустройство территории.

Разбивка оси, подготовка основания дороги.

Завоз инертных материалов (песок). /

2.«Shyngys LTD» LLP
SC and ERC. Improvement of the territory.

Breakdown of an axis, preparation of the road.
Delivery of inert materials (sand).
(3 чел. / 3 per.)
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Всего персонала: 145 чел., в том числе 103-рабочих, 11-механизаторов, 13-техперсонал, 3-электрика и 9 ИТР.

Всего задействовано спецтехники:  2 - погрузчик, 3- экскаватор, 2-автокран, 1-автогрейдер, 1-манипулятор, 0-каток, 2-Камаз, 0-автовышка.

Total personnel: 145 per., 103- workers, 11- machine operator, 13- technical personnel, 3-electrician and 9 engineering 

Vehicle: 2 - loader, 3- excavator, 2-truck crane, 1– autograder, 1-manipulator, 0 – road roller, 2 – kamaz, 0-tower vehicle.
	Ежедневный фотоотчет подготовил Инспектор
Daily photo report prepared by Inspector 
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	Оралбекулы Асхат /

Oralbekuly Askhat


