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Daily photo report as of 02.07.2019
The Consortium of «StroiTechMontazh 2030» LLP and «KazGiproNefteTrans Engineering Company» 

Ежедневный фото отчет от 02.07.2019
Консорциум «СтройТехМонтаж 2030» и АО «КГНТ» 
РЭУ, ВП «Саксаульск» / ERC, SC «Saksaulsk»

1. ТОО «СТМ 2030» / «STM 2030» LLP
ВП и РЭУ. / SC and ERC. (7 чел.) / (7 per.).
Уборка территории и производственные работы / Cleaning of territory and production works.
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3. ТОО «АСЭС» / «ASES» LLP 

Здания ВП и РЭУ / SC and ERC buildings (6 чел.) / (6 per.)
 Монтаж системы электроснабжения / Installation of the power supply system.
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4. ТОО «Альянс инжиниринг»/ «Alliance Engineering LLP» LLP (5 чел.) / (5 per.).
 Монтаж кабелей связи / Installation of communication cables.
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5. ТОО «АктобеПолимерГазСтрой» / «AktobePolimerGazStroy» LLP
Площадка с эстакадой для мойки машин / Platform with trestle for washing cars
Устройство площадки / Platform installation (6 чел.) / (6 per.).
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Резервуары для хранения дизельного топлива / Tanks for storage of diesel fuel
Монтаж трубопровода / Installation of the pipeline (3 чел.) / (3 per.).
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Иловые площадки / Silt platforms
Устройство иловых площадок / Installation of silt platforms (5 чел.) / (5 per.).
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6. ТОО «ВЭС-М» / «VES-M» LLP
Монтаж воздуховода / Installation of an air duct. (7 чел.) / (7 per.).
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7. ТОО «Асфальт-2006» / «Asfalt-2006» LLP (4 чел.) / (4 per.).
Благоустройство РЭУ. Устройство искусственного газона / Improvement ERC. Installation of an artificial lawn.
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Пруд испаритель / Pond evaporator
Работы не ведутся / works weren’t performed.
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Подъездные дороги / Access roads
Работы не ведутся / works weren’t performed.
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Ограждение РЭУ / ERC fencing
Работы не ведутся / works weren’t performed.
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Всего персонала: 65 чел., 44 рабочих и 12 ИТР.
Вспомогательный персонал (комендант, кладовщик, электрик, дизелист, оператор котельной, водители): 9 чел. 
Всего задействовано спецтехники: 1 - UAZ, 1- Hilux, 3- GAZEL, 2- Погрузчик, 0-Каток, 0-Самосвал, 

0-Автогрейдер, 0- Экскаватор, 0-Асфальтоукладчик.
Total personnel: 65 per., 44 workers and 12 engineering staff

Auxiliary Personnel (Commandant, storekeeper, electrician, diesel operator, boiler room operator, drivers): 9 people.
Vehicle: 1 - UAZ, 1- Hilux, 3- GAZEL, 2- loader,0 – road roller, 0 - Dump truck, 0 – Grader, 0 – Excavator, 0 - Asphalt paver.
	Ежедневный фотоотчет подготовил инспектор СМР                                                        
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